

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel **BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným**
sídlem: Plzeň, Riegrova 1, okres Plzeň-město
zastoupená: jednatelem Ing. Ludkem Šantorou
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 1515133501/2700
IČ: 45354774
DIČ: CZ45354774
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1678,

na straně jedné a dále v textu jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **Petr Milota**
sídlem: U trati 768, Blovice
zastoupená: Petrem Milotou
IČ: 48331023

na straně druhé a dále v textu jen „**Zhotovitel**“
tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 1.12.2021

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)**

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 1.12.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění **rekonstrukce kancelářských prostor v budově Riegrova 206/1, 3P, Plzeň**, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
- 1.2 V rámci realizace akce došlo k předložení návrhům na méněpráce a vícepráce. Tyto byly definovány v návaznosti na postup prací na stavbě v přímé návaznosti na umožnění přístupu ke stávajícím konstrukcím a po jejich postupném odstrojení.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na doplnění následujících ustanovení Smlouvy:

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo, což zahrnuje poskytnutí následujících plnění:
 - a. dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací (dále jen „Stavba“), pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání;
 - b. *snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací a zároveň provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Rozpočet víceprací), který je přílohou tohoto dodatku.* (dále vše jen „Dílo“)

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

11. Cena

11.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši:

Celková cena bez DPH	856 867,92 Kč
DPH v zákonné výši	177 139,93 Kč
Celková cena vč. DPH	1 035 342,29 Kč

(celková cena vč. DPH dále jen „Cena“).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží jeden stejnopis.
- 3.6 Příloha: Kalkulace více a méněprací
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 7.2 2022

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Petr Milota

Ing. Luděk Šantora, jednatel

Petr Milota