

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Technická univerzita v Liberci, Rektorát, Stavební úpravy přízemí**“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 16775599.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu realizace, z důvodu návaznosti těchto prací na práce na pokladně TUL.

Článek III. Znění dodatku

- 3.1. Čl. V. odst. 5.1 c) a d) smlouvy o dílo se mění následovně:
Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:
- c) dokončení stavebních prací**
k dokončení stavebních prací musí dojít nejpozději do 28.02.2022.
- d) předání a převzetí stavby**
k předání a převzetí stavby (díla), včetně odstranění případných vad a nedodělků, musí dojít do 28.02.2022.

Článek IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.





Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
 	 

