

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-450/19-D3
Číslo zakázky: 21120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 27/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 S ohledem na výrazný nárůst cen konkrétních vstupů zhotovitele, požaduje zhotovitel navýšení cen položek v rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou na tyto vstupy navázány. Podrobný rozbor včetně uvedení konkrétních vstupů a položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel na základě posouzení předložené žádosti zhotovitele a v souladu s legislativním výkladem k postupu dle ZZVZ shledal požadavek zhotovitele za oprávněný. Aktualizovaný rozpočet, zohledňující změny u dotčených položek je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o 460 969,13 Kč bez DPH.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	12 512 148,79 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	959 611,68 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	- 2 373 923,48 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 3</u>	<u>460 969,13 Kč</u>
Celková cena bez DPH	11 558 806,12 Kč
DPH 21 %	2 427 349,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 986 155,41 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-450/19 (**Mělník – ZV Chloumeček, stavební úpravy**), uzavřené dne 26. 9. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 21. 02. 2022

V Mělníku dne 21. 02. 2022

OBJEDNATEL


ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.
Petr Neumann, jednatel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

