

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-514/21-D1
Číslo zakázky: 21110121
Číslo smlouvy u zhotovitele: 21302

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VHS Brno, a.s.**
Adresa: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Zastoupený: Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 S ohledem na výrazný nárůst cen konkrétních vstupů zhotovitele, požaduje zhotovitel navýšení cen položek v rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou na tyto vstupy navázány. Podrobný rozbor včetně uvedení konkrétních vstupů a položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel na základě posouzení předložené žádosti zhotovitele a v souladu s legislativním výkladem k postupu dle ZZVZ shledal požadavek zhotovitele za oprávněný. Aktualizovaný rozpočet, zohledňující změny u dotčených položek je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o 1 587 001,15 Kč bez DPH.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	25 990 356,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	1 587 001,15 Kč
Celková cena bez DPH	27 577 357,15 Kč
DPH 21 %	5 791 245,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	33 368 602,15 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-514/21 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa**), uzavřené dne 15. 4. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-514/21 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa**), uzavřené dne 15. 4. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-514/21 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, II. etapa**), uzavřené dne 15. 4. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 23. 02. 2022

V Brně dne

03 -02- 2022



OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.



VHS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

