

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
ISPROFIN 500 115 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace km 124,500 - 135,350 P

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO101/7

Číslo ZBV:

18

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.3	0,00	42 448,80	42 448,80

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18	0,00	42 448,80	42 448,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: **II**

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 18

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek provozní
 Název stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO101/7
 Název SO/PS: SO 101 – Komunikace km 124,500 – 135,350 P

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **466 755 036.81 Kč:**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
 Aktuální orientační smluvní částka: **483 557 289,59 Kč, 103,60 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

V rámci DIO stavby byl přes přejezd SDP v km 124,343 převeden provoz dálnice D5. Intenzivním dálničním provozem došlo k poškození 8 kusů stávajících starých poklopů kanalizačních šachet. Po ukončení dopravního opatření přes přejezd SDP byla s objednatelem dohodnuta oprava poškozených rámu a poklopů výměnou za nové s třídou zatížení E600 a s logem ŘSD ČR (založena nová položka 89911R – cena převzata z nabídky dodavatele, jelikož OTSKP nemá položku pro poklop zatížení E600).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):
Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

ZBV je do skupiny 3 zařazena z těchto důvodů:
 Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani jí nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Jedná se o změnu nepředvídatelnou, tudíž je zařazena do skupiny 3 ve smyslu § 10 citované směrnice.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX

Podpis:

datum: **07. 01. 2022**

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX

Podpis: .

14 -02- 2022
 datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2 ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace km 124,500 - 135,350 P	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO101/7	Číslo ZBV: 18										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
	Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci DIO stavby byl přes přejezd SDP v km 124,343 převeden provoz dálnice D5. Intenzivním dálničním provozem došlo k poškození 8 kusů stávajících starých poklopů kanalizačních šachet. Po ukončení dopravního opatření přes přejezd SDP byla s objednatelem dohodnuta oprava poškozených rámu a poklopů výměnou za nové s třídou zatížení E600 a s logem ŘSD ČR (založena nová položka 89911R – cena převzata z nabídky dodavatele, jelikož OTSKP nemá položku pro poklop zatížení E600).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	42 448,80	42 448,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno		datum - 3 -12- 2021	podpis
Technický dozor investora	Jméno		datum - 3 -12- 2021	podpis
Supervize	Jméno		datum 07. 01. 2022	podpis
Správce stavby	Jméno		datum 21. 01. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souvislosti s realizací Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	Jméno		datum 14 -02- 2022
Zhotovitel	Jméno		datum 20. 11. 2021



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.18

Evidenční číslo a název Stavby:

2-0574-00/30 - D5 - Oprava dálnice km 124,5 - 135,35 P

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace km 124,500 - 135,350 P

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Komunikace km 124,500 - 135,350 P

Změna soupisu prací (SO/PS)

007

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
98	89911R.	LITINOVÝ POKLOP E600	KUS										
Celkem								0,00	0,00	42 448,80	42 448,80	42 448,80	0,00

Za Z

Za Objednatel

Datum:

10.11.2019

Datum:

07. 01. 2022