

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2  
ISPROFIN 500 115 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 205 – Most D5 - 134..3**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 205/1**

Číslo ZBV:

**16**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupiny 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16.1        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16.2        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16.3        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16.4        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16.5        | 0,00                                | 33 172,69                          | 33 172,69                                                  |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16.6        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 16             | 0,00                                | 33 172,69                          | 33 172,69                                                     |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny**  
**pro ZBV číslo: 16**

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek provozní  
 Název stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2  
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO205/1  
 Název SO/PS: SO 205 – Most D5 - 134..3

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **466 755 036,81 Kč;**  
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: **779 674,21 Kč (bez DPH)**  
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: **0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy**  
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: **33 172,69 Kč, 4,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy**  
 Aktuální orientační smluvní částka: **480 715 537,51 Kč, 102,99 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Vzhledem ke skutečnosti, že u daného mostu nebylo zasahováno do nosné konstrukce, byl předpoklad, že nebude mostní list vyžadován.  
 Na základě požadavku investora byl při samotné realizaci daného stavebního objektu tento mostní požadován a vypracován.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny se minimis** (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

ZBV je do skupiny 5 zařazena z těchto důvodů  
 Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani jí nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Rovněž změnu nelze zařadit do skupiny 3 (změna nepředvídatelná) ve smyslu § 10 a ani do skupiny 4 (nezbytné k dokončení) ve smyslu § 11 citované směrnice. Změna byla vyvolána požadavkem ŘSD ČR a položky ZBV splňují podmínky pro zařazení do skupiny 5 ve smyslu § 12 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017.

**ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):**

Jméno, funkce:

Podpis: .....

07. 01. 2022  
 datum: .....

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno:

Podpis:

14 -02- 2022

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2</b><br><b>ISPROFIN 500 115 0009</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 205 - Most D5 - 134..3</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>SO 205 / 1</b> | Číslo ZBV:<br><b>16</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136, Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5

| Paré č. | Příjemce                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1       | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2       | Zhotovitel                                            |
| 3       | Projektant                                            |
| 4       | Supervize                                             |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že u daného mostu nebylo zasahováno do nosné konstrukce, byl předpoklad, že nebude mostní list vyžadován. Na základě požadavku investora byl při samotné realizaci daného stavebního objektu tento mostní požadován a vypracován.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>0,00</b>                         | <b>33 172,69</b>                   | <b>33 172,69</b>                                              |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                             |       |              |       |               |        |
|-----------------------------|-------|--------------|-------|---------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | ██████████   | datum | - 3 -12- 2021 | podpis |
| Technický dozor investora   | jméno | ██████████ek | datum | - 3 -12- 2021 | podpis |
| Supervize                   | jméno | ██████████   | datum | 07. 01. 2022  | podpis |
| Správce stavby              | jméno | ██████████   | datum | ██████████    | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osobní oprávněné jednat iménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                                                                   |       |            |       |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--------------|--------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) | jméno | ██████████ | datum | 14 -02- 2022 | podpis |
| Zhotovitel                                                                        | jméno | ██████████ | datum | 10. 11. 2021 | podpis |

\* číslo par



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.16

Evidenční číslo a název Stavby:

2-0574-00/30 - D5 - Oprava dálnice km 124,5 - 135,35 P

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 205 - Most D5 - 134..3

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 205 - Most D5 - 134..3

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| Nové položky |             |                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 28           | 029412.     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 33 172,69         | 0,00                        | 0,00               | 33 172,69         | 33 172,69                 | 33 172,69              | 100,00                |
| Celkem       |             |                                                |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 33 172,69         | 33 172,69                 | 33 172,69              | 0,00                  |

Za Zhotovitele:

Datum: 10.11.20

Za Objednatele:

Datum:

07. 01. 2022