

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
ISPROFIN 500 115 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 – Most ev.č. D5-129..3

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201/1

Číslo ZBV:

15

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	33 172,69	33 172,69

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	33 172,69	33 172,69

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 15**

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek provozní
Název stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO201/1
Název SO/PS: SO 201 – Most ev.č. D5-129..3

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	466 755 036,81 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 621 051,22 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	33 172,69 Kč, 1,27 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	480 682 364,82 Kč, 102,98 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Vzhledem ke skutečnosti, že u daného mostu nebylo zasahováno do nosné konstrukce, byl předpoklad, že nebude mostní list vyžadován.
Na základě požadavku investora byl při samotné realizaci daného stavebního objektu tento mostní požadován a vypracován.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE


ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny se minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

ZBV je do skupiny 5 zařazena z těchto důvodů:

Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani ji nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Rovněž změnu nelze zařadit do skupiny 3 (změna nepředvídatelná) ve smyslu § 10 a ani do skupiny 4 (nezbytné k dokončení) ve smyslu § 11 citované směrnice. Změna byla vyvolána požadavkem ŘSD ČR a položky ZBV splňují podmínky pro zařazení do skupiny 5 ve smyslu § 12 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: 

Podpis: 

07. 01. 2022

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO Ú

Jméno: 

Podp

14 -02- 2022
datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
ISPROFIN 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most ev.č. D5-129..3

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201 / 1

Číslo ZBV:

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že u daného mostu nebylo zasahováno do nosné konstrukce, byl předpoklad, že nebude mostní list vyžadován. Na základě požadavku investora byl při samotné realizaci daného stavebního objektu tento mostní požadován a vypracován.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	33 172,69	33 172,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	- 3 -12- 2021	podpis	
Technický dozor investora	jméno		datum	- 3 -12- 2021	podpis	
Supervize	jméno		datum	07.01.2022	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	21.01.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum

14 -02- 2022

Zhotovitel

jméno

datum

20.11.22



3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.15

Evidenční číslo a název stavby: 2-0574-00/30 - D5 - Oprava dálnice km 124,5 - 135,35 P Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. D5-129..3 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. D5-129..3								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
32	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	1,000	1,000	33 172,69	0,00	0,00	33 172,69	33 172,69	33 172,69	100,00
Celkem								0,00	0,00	33 172,69	33 172,69	33 172,69	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

07. 01. 2022