

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/178/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Zpracování aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu "Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty"

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088.

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] předseda představenstva

[REDAKCE] místopředseda představenstva

[REDAKCE] místopředseda představenstva

[REDAKCE], člen představenstva

Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/178/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 3. 11. 2021, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„**do 28. 2. 2022**“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„**do 29. 4. 2022**“.

2) v čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) *čistopis* ..... do 28. 02. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) *čistopis* ..... do 29. 04. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/178/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 3. 11. 2021, se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu "Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty"						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	22.02.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov vedoucí střediska koncepce dopravy						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>							
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					22.02.2022	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: K posunu termínu plnění o 2 měsíce dochází z důvodu větší časové náročnosti při projednání se zástupci Ministerstva dopravy, kdy oproti původnímu předpokladu bylo na základě požadavku objednatele přistoupeno k dvoukolovému projednání - projednání kompletní aktualizace ekonomického hodnocení a následné projednání vypořádání obdržených připomínek. Časová náročnost projednání byla dále komplikována opatřeními zavedenými v souvislosti s epidemií COVID - 19.</i></p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění:</b> Ano.</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	462 000,- Kč	
Cena SoD po změně	462 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Dochází k posunu termínu plnění o 2 měsíce.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Tímto souhlasím se změnou termínu plnění smlouvy dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/178/P/SoD/2021	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
týká se bodů: C	72.000,- Kč	5/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	