



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele 053856

č. Zhotovitele, Nabídka č. 3PRO2100263-vesmir-210803

„Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti
ČEPRO, a.s.“

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
č. účtu: 100543838/2250
IČO: 489 90 470

DIČ: CZ48990470.
 zastoupený: Ing. Martin Pecina, MBA, Jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2021 ev.č. 053856:

ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2021 Smlouvu o dílo ev. č. 053856 s názvem „Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. katrgorie, společnosti ČEPRO, a.s.“ (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. katrgorie, společnosti ČEPRO, a.s.“ (dále také jen „**Dílo**“).

2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 053856/1 (dále jen „**dodatek**“).

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 VOP, které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 pododst. 2.5.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 pododst. 2.5.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.

- 512 880,- Kč (slovy: pětsetdváctitřicet osm set osmdesát korun českých) bez DPH.

- (slovy: čtrnáctmilionůstosedmdesátšesttisícstosedmdesátčtyřkorun českých),

příčemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

- 2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Vícepráci uvedená v předchozím odstavci.

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 14. 12. 2021 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne 10-02-2022

V Ostravě dne 29.2.2022

ČEPRO,

VAE CONTROLS s.r.o.

Ing. Martin Pecina, MBA
jednatel

Protokol o změnovém řízení

Datum
14.12.2021

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo SoD:		053856
Název a sídlo:	VAE CONTROLS s.r.o. Náměstí Jurije Gagarina 233/1 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	ČEPRO, a. s. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7, Holešovice
Název akce		
„Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti ČEPRO, a.s.“		
Popis změny		
Navýšení limitních snímačů měření nádrží ve skladu Hněvice - instalace 12 ks limitních snímačů hladiny nádrží v obj.620 -1 ks, 231 – 3 ks, 232 – 1 ks, 233 – 3 ks, 234 – 3 ks, 235 – 1 ks		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☒ OBJEDNATEL ☐ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☐ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☒ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☐ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro	D06 ☒ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní: Požadavek studie HAZOP	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (JMIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST+FE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☐
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha: Nabídka č.3PRO2110294-vesmir-211213		Datum 13.12.2021
Příloha :		Datum
Poznámky		

Protokol o změnovém řízení

Datum
14.12.2021

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	512.880,00 Kč
Stávající cena díla:	13.663.295,00 Kč
Nová cena díla:	14.176.175,00 Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	14.12.2021		Vedoucí projektu	14.12.2021	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
HIP jméno	☐ Ano ☒ Ne		
Vedoucí státního úřadu	☒ Ano ☐ Ne	14.12.2021	
	☐ Ano ☐ Ne	14.12.2021	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	16.12.2021				
	16.12.2021				
	16.12.2021				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
„Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti ČEPRO, a.s.“			
Inv. čís. akce: 1210115 Hněvice – Instalace měření na nádržích III. kategorie			
Zhotovitel: VAE Controls s.r.o.			
Objekt (dílní část akce):			
Dodávka a instalace ve skladu Hněvice, SoD č.053856			
Předmět:			
Navýšení prací a dodávek - limitní snímače hladiny			
Počet stran: 1		Počet příloh: 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
	VAE CONTROLS s.r.o.	14.12.2021	
Položkový dopočet předán ANO			
Popis:			
1. Vypracování projektové dokumentace pro navýšení požadavku 12 ks limitních snímačů 2. Dodávky limitních snímačů nádrží (obj.620 - 1 ks, 231 - 3 ks, 232 - 1 ks, 233 - 3 ks, 234 - 3 ks, 235 - 1 ks) 3. Strojní úpravy, připojení a úpravy v rozvodnách obj., revize, zkoušky, TIČR			
Dopad na cenu: ANO		Změna ceny (ve výši): 512.880,- Kč	
Dopad na termín: NE		Změna termínu: NE	
Dopad na kvalitu: NE		Popis změny kvality: NE	
Schválil za objednatele	Datum	Podpis	
	14.12.2021		
Rozdělovník:			
		datum	jméno
1.	ČEPRO, a.s.	14.12.2021	
2.	VAE Controls s. r.o.	14.12.2021	