

2015 147 / D-01

VÝTISK: 1

**Dodatek č. 1 ke****Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti****ze dne 15.5.2015 (dále jen „Smlouva“)**

Číslo smlouvy objednatele: 2015147/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-228

**Název: „Most ev. č. 2893-1 Semily - most pod hřbitovem“**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ 70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**se sídlem *K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4*

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

číslo účtu: 5904041/0100

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

dále jen „zhotovitel“

V souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy, se smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění.

## **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smlouva o poskytování projektové a inženýrské činnosti ze dne 15. 5. 2015 se mění tak, že původní čl. IV. Čas a místo plnění, odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

- *zahájení předprojektových prací: nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy,*
- *předání výstupů z předprojektových prací, tedy: průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou: nejpozději do 45 dnů od podpisu této smlouvy,*
- *předání konceptu jednostupňové projektové dokumentace PDPS: nejpozději do 110 dnů od podpisu této smlouvy; objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu jednostupňové projektové dokumentace PDPS a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptům či návrhy úprav konceptů nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptů,*
- *předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace PDPS (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 140 dnů od podpisu této smlouvy,*
- ***obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby: nejpozději do 31.3.2016,***
- *poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,*
- *provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.*

2. Důvodem prodloužení inženýrské činnosti je neplnění lhůt pro stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Jde o okolnosti, které nemůže přímo ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, tj. jsou na straně třetí osoby.

## **Článek XIV.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný i pro jejich případné právní nástupce.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Jablonci nad Nisou dne...14.12.2015.....

V Praze dne 2.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Provéřil a doporučuje k podpisu:  
Datum  
11.12.15

.....  
za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci  
Ing. Jan Růžička, ředitel

.....  
za PRAGOPROJEKT, a.s.  
Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

Podpis  
[Signature]

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI (141)

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434