

20 15 147 / D - D2

**Dodatek č. 2 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**

ze dne **15.5.2015** (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2015147/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-228

**Název: „Most ev. č. 2893-1 Semily - most pod hřbitovem“**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ 70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem *K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4*

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

číslo účtu: 5904041/0100

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

dále jen „zhotovitel“

V souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy a Dodatku č.1, se smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu plnění.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smlouva o poskytování projektové a inženýrské činnosti ze dne 15. 5. 2015 vč. Dodatku č.1 se mění tak, že původní čl. IV. Čas a místo plnění, odst. 1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:
  - *zahájení předprojektových prací: nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy,*
  - *předání výstupů z předprojektových prací, tedy: průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou: nejpozději do 45 dnů od podpisu této smlouvy,*
  - *předání konceptu jednostupňové projektové dokumentace PDPS: nejpozději do 110 dnů od podpisu této smlouvy; objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu jednostupňové projektové dokumentace PDPS a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptům či návrhy úprav konceptů nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptů,*
  - *předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace PDPS (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 140 dnů od podpisu této smlouvy,*
  - *obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby: nejpozději do 31.8.2016,*
  - *poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,*
  - *provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.*
  
2. Důvodem prodloužení inženýrské činnosti je neplnění lhůt pro stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a změny stanoviska v průběhu projednávání. Jde o okolnosti, které nemůže přímo ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, tj. jsou na straně třetí osoby.

**Článek XIV.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný i pro jejich případné právní nástupce.

3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Jablonci nad Nisou dne 31. 3. 16

V Praze dne 21. 3. 2016

Za objednatele:



Krajská správa silnic Libereckého kraje  
příspěvková organizace  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI (433)

Za zhotovitele:



**PRAGOPROJEKT, a.s.**

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
**K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
**IČO: 452 72 387, zapsán v OR**  
**Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434**

Podpis a doporučuje k podpisu:

Datum  
31. 3. 16

Podpis