



## Se nově doplňuje o bod 1c

2. Smluvní strany se tedy dohodly na zrušení původního znění tohoto článku III odst. 1 Smlouvy o dílo. Článek III odst. 1 nově zní následovně:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

- a) předání staveniště a zahájení prací: 3. 1. 2022
- b) ukončení prací: 28. 2. 2022
- c) ukončení klempířských a zámečnických prací spojených s výměnou žlabu a svodu střechy: 31. 3. 2022

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy."

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pozorně přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s jeho obsahem a jsou plně způsobilé k jeho podpisu. Na důkaz toho připojují své podpisy níže.

V Praze, dne \_\_\_\_\_

V Praze, dne \_\_\_\_\_

---

**Městská část Praha 3**  
RNDr. Jan Materna Ph.D., člen Rady MČ

---

**IWU, s.r.o.**  
Jednatel společnosti

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 120 ze dne 23. 2. 2022.