

Výtisk č.: 1  
Počet listů: 2  
Přílohy: -

### **Dodatek č. 3**


**k smlouvě o dílo ČJ: KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

#### **Čl. I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**  
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**  
IČO: **75151472**  
DIČ: **CZ75151472**  
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**  
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**  
**poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1**  
Bankovní spojení: **ČNB**  
Číslo účtu: **3509881/0710**  
Vyřizuje: **Odbor správy nemovitého majetku**  
Tel.: **974 885 400**  
Fax: **271 736 878**  
e-mail: [krpa.osnm.evidence@pcr.cz](mailto:krpa.osnm.evidence@pcr.cz)  
**dále jen „objednatel“**

**2. GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**  
Se sídlem: **Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3**  
IČO: **25076655**  
DIČ: **CZ 25076655**  
Zastoupený:   
**jednateli společnosti,**  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627  
číslo účtu: **107-1792140267 / 0100**  
tel.: **602791601, 608260468**  
e-mail: [lan@grebner.cz](mailto:lan@grebner.cz), [pavlik@grebner.cz](mailto:pavlik@grebner.cz)  
**dále jen „zhotovitel“**

**uzavírají,**

na základě rozhodnutí zadavatele pod č. j.: KRPA-137783-9/ČJ-2021-0000VZ-Z ze dne 13.9.2021 v souladu s §§ 6, 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „občanský zákoník“*),

**tento dodatek č.3**

## Čl. II. Změna termínu dokončení prací

1. Obě smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S na akci „KŘP hlmP – P 2.0 – Praha 5, Na Bělidle 272/5 – úprava sociálního zázemí“, který se týká změny termínu předání projektové dokumentace včetně projednání s projektové dokumentace s DOSS, a to z termínu 28.2.2022 na **31.3.2022**.


Odůvodnění: prodloužení termínu dokončení projekčních prací vzhledem k prodlouženým termínům vyhotovení jednotlivých profesí PD a prodlouženým termínům při projednání s DOSS, a to z důvodu stále přetrvávajících problémů vyvolaných pandemií COVID 19.

## Čl. III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.

V Praze dne

**- 2 -03- 2022**



V Praze dne

**- 1 -03- 2022**



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEŠITELSTVÍ POLICIE  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122  
-1-