

# Dodatek č. 1

## k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ


č. smlouvy objednatele: S-0923/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 21009-01

ze dne 17. 02. 2021 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

### „II/110 Benešov - Ostředek“ – PD


k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13. 02. 2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

objednatel:	<b>Středočeský kraj</b>
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem: Společností „**3S-4R – RS PP Středočeský kraj**“, tvořenou společníky

<b>1.</b>	<b>Stráský, Hustý a partneři s.r.o.</b>
Sídlo:	Bohunická 50, 619 00 Brno
IČ:	188 27 527
DIČ:	CZ18827527
Společnost je zapsaná:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 
Zastoupená:	Ing. Iljou Hustým, jednatel

<b>2.</b>	<b>SHB, akciová společnost</b>
Sídlo:	Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ:	253 24 365

DIČ: CZ25324365  
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]  
Zastoupená: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva

**3. SATRA, spol. s r.o.**  
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2  
IČ: 185 84 209  
DIČ: CZ18584209  
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]  
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

**4. 4roads s.r.o.**  
Sídlo: Slunná 541/27 162 00 Praha 6  
IČ: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú.: [REDACTED]  
Zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem,

jejímž jménem jedná Vedoucí společník

**4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200

zastoupeným Ing. Janem Semerádem, jednatelem

ČSOB, a.s.; č. ú.: [REDACTED]

IČO: 063 27 354 / DIČ: CZ06327354

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Jan Semerád

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka:

Slunná 541/27 162 00 Praha 6; [REDACTED]; [REDACTED]

na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 7. 1. 2019 viz příloha č. 1 tohoto dodatku

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

### **Článek 1. Předmět Dodatku**

V průběhu prací bylo na základě diagnostického průzkumu vozovky zjištěno, že způsob opravy, respektive rekonstrukce předmětné silnice v intravilánech obcí a v extravilánu se značně liší. V intravilánech je rovněž nezbytně nutná koordinace rekonstrukce silnice se záměry dotčených obcí při výstavbě inženýrských sítí (kanalizace, vodovod), které jsou v různých fázích přípravy. Vzhledem k tomu, že extravilánové úseky komunikace je možné připravit a povolit k opravě výrazně rychleji, než úseky intravilánové, dohodly

se obě strany na rozdělení stavby v tomto duchu. Proto je nyní předkládán ke schválení Dodatek č. 1.

- 1.1. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou.
- 1.2. Nedochozí ke změně celkové Ceny díla, cena je pouze rozdělena na dvě části dle jednotlivých etap..
- 1.3. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže uvedené položky, a to následovně:

ETAPA 1 (extravilán):

- **Koncept DSP– do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 1**
- **Čistopis DSP– do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem**
- **Podání žádosti o vydání SP – do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP**

ETAPA 2 (intravilán):

- **Koncept DSP– do 4 měsíců od podpisu Dodatku č. 1**
- **Čistopis DSP– do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem**
- **Podání žádosti o vydání SP – do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP**

- 1.4. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvě.
- 1.5. Článek II Smlouvy – Cena za dílo, se tímto mění následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a) Dokumentace ke stavebnímu povolení ETAPA 1 (extravilán)  
bez DPH: 2 520 000 Kč  
DPH: 529 200 Kč  
včetně DPH: 3 049 200 Kč
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení ETAPA 2 (intravilán)  
bez DPH: 1 080 000 Kč  
DPH: 226 800 Kč  
včetně DPH: 1 306 800 Kč
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby ETAPA 1 (extravilán)  
bez DPH: 679 000 Kč  
DPH: 142 590 Kč  
včetně DPH: 821 590 Kč
- d) Projektová dokumentace pro provedení stavby ETAPA 2 (intravilán)  
bez DPH: 291 000 Kč

DPH: 61 110 Kč  
včetně DPH: 352 110 Kč

- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby ETAPA 1 (extravilán)  
bez DPH: 385 000 Kč  
DPH: 80 850 Kč  
včetně DPH: 465 850 Kč
- f) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby ETAPA 2 (intravilán)  
bez DPH: 165 000 Kč  
DPH: 34 650 Kč  
včetně DPH: 199 650 Kč
- g) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy  
bez DPH: 700 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

**Cena celkem Etapa 1:**

**bez DPH: 3 794 700 Kč**  
**DPH: 796 887 Kč**  
**včetně DPH: 4 591 587 Kč**

**Cena celkem Etapa 2:**

**bez DPH: 1 626 300 Kč**  
**DPH: 341 523 Kč**  
**včetně DPH: 1 967 823 Kč**

**CENA CELKEM**

**bez DPH: 5 421 000 Kč**  
**DPH: 1 138 410 Kč**  
**včetně DPH: 6 559 410 Kč**

**Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.**

- 1.6. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel není v prodlení a dodatek je uzavírán na základě objektivních příčin bez zavinění obou smluvních stran, nebude Objednatel po Zhotoviteli požadovat žádné smluvní sankce.

## Článek 2 Závěrečné ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0923/DOP/2021, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu
- 2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 008-04-04/2022/RK ze dne 27. 1 2022.
- 2.5 Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

Příloha č. 1 - kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**



Libor Lesák,  
radní pro oblast investic, majetku a  
veřejných zakázek

V Praze dne

za zhotovitele: **3S-4R – RS PP**

**Středočeský kraj**



Ing. Jan Semerád, jednatel  
4roads s.r.o., vedoucí společník  
Společnosti s názvem „3S-4R – RS PP  
Středočeský kraj“ na základě  
Společenské smlouvy o vzniku  
společnosti bez právní osobnosti, resp.  
plné moci ze dne 7. 1. 2019