

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. 003/22/DILO/4-MAJ ze dne 25.1.2022**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také i jen „Dodatek č. 1“)

**Objednatel:**

**Městská část Praha 4**

Se sídlem Antala Štaška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společnosti:

**4 – Majetková a.s.**

Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:**

**VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**

Sídlo: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48026921

DIČ: CZ48026921

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Viktor Dvořák, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 14304

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

**Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:**

**I.**

**Základní ustanovení**

1) Smluvní strany uzavřely dne 25.1.2022 Smlouvu o dílo č. 003/22/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 1 v objektu Na Pankráci 604/113“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 10.2.2022.,

2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést některé vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat.



**Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací**

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.
<b>D_01: Dodatek 01</b>			
<b>SO_01: Byt č. 1 - Na Pankráci 604</b>			
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>			
965045123	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	11,78
	Ložnice 2,53*4,43+0,55*1,04		11,78
<b>098: Přesun suti</b>			
997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	1,526
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,526
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,052
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,526
<b>762: Konstrukce tesařské</b>			
762511156	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 22 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	- 31,074
	Obývací pokoj podlaha: 4,218*4,44+0,55*1,03 Ložnice podlaha: 2,53*4,43+0,55*1,04 -1*31,07432		- 31,074
998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,79
762511242	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	31,074
762511154	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	31,074
<b>775: Podlahy dřevěné</b>			
775511830	Demontáž podlah výsových přibíjených bez listů do suti	m2	31,074
	Obývací pokoj 4,218*4,44+0,55*1,03		19,294
	Ložnice 2,53*4,43+0,55*1,04		11,78
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
vn001	IVRN	%	10,0