

ZMĚNOVÝ LIST Č.

039

Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum:	11.11.2021
Evidenční značka:			
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		

ZMĚNA: **Úprava plechů světlíků nad vstupní halou**

POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele budou plechy, které zakrývají světlíky nad vstupní halou, na fasádě číslo 24 a 25, natřeny barvou RAL 5017 (letecká modř).
Projednáno bylo na kontrolních dnech - bod 3.27

Přílohy ZL: Cenová kalkulace změny
1 KD, bod 3.27, pohled a výpočet plochy

Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost (viz poznámka)
-----------------	------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------


Poznámka:

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Změna ceny díla:	Změna sjednané lhůty dokončení díla:
27 473,96 Kč bez DPH	_____ kalendářních dnů
DPH 5 769,53 Kč	Nový termín dokončení :
33 243,49 Kč vč. DPH	_____

POTVRZENÍ ZMĚNY


Za dodavatele :



Jméno:

Dne : 11. 11. 2021

Za objednatele



Jméno:

Dne : 11. 11. 2021

za objednatele převzala ke kontrole:



**Cenová kalkulace změny
Úprava plechů světlíků nad vstupní halou**

039

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J. cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“								
	D	783	Dokončovací práce - nátěry								
		767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných		m2						VRN
		767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním		m2						VRN
381	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým		m2						
306	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		m2						VRN
			Dokončovací práce - nátěry								
			mezisoučet ZRN = základna pro VRN								
			Vedlejší rozpočtové náklady								
		03	Zařízení staveniště		%						
		04	Inženýrská činnost		%						
		06	Územní vlivy		%						
		07	Provozní vlivy		%						
		09	Ostatní náklady		%						
			Celkem bez DPH								

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
 DPH 21% z navrhované změny ceny díla
 Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

27 473,96
 21% 5 769,53
 33 243,49

3.27 Stavba prověří možnosti povrchové úpravy plechů světlíku nad vstupní halou. TRVÁ
Předložen vzorek, zadavatel souhlasí s provedením. Vypouští se.