



ZMĚNOVÝ LIST Č.		045		
Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum: 08.02.2022		
Evidenční značka:				
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6			
Týká se SO, PS:	Stavební část			
Odkaz na jiné dokumenty:	-			
ZMĚNA:	Vlajkové stožáry - dodávka 4 ks			
POPIS ZMĚNY:	<p>Na základě požadavku investora došlo ke kompletní renovaci stávajících stožárů výšky 12m s výměnou poškozených částí a celkovou náhradou vyvěšovacího mechanismu. GD 18.2.2022 do stavebního deník pospal specifikaci základových konstrukcí pod stožáry, které nejsou součástí nabídky a dodávky</p> <p>Cenová kalkulace změnového listu obsahuje: <u>přípočty</u>: demontáž stožárů dodávka kompletně rekonstruovaných stožárů</p>			
Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost (viz poznámka)
Poznámka:				
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				
Změna ceny díla:	196 756,00 Kč bez DPH DPH 41 318,76 Kč 238 074,76 Kč vč. DPH		Termín dokončení: do 30 kalendářních dnů po výzvě a zajištění podmínek k montáži	
POTVRZENÍ ZMĚNY				
Za dodavatele :			Za objednatele	
Jméno:			Jméno:	
Dne :	8.2.2022		Dne :	8.2.2022

Cenová kalkulace změny
Vlajkové stožáry - dodávka 4 ks

045

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J. cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“								
	VLK		Demontáž stávajících vlajkových stožárů, vnitrostaveništní přesun, rozřezání stožárů, naložení do kontejneru	ks							
	VLK		Dodávka renovovaných stožárů v původní šedé barvě s kompletní výměnou ovládacích prvků. Součástí dodávky je nové uložení, výměna poškozených částí, nerezové lanko, nové rolny.	ks							
			Montáž stožárů do stávajících patek včetně demontáže patek pro AL stožáry	kpl							
			Celkem bez VRN								
			mezisoučet ZRN = základna pro VRN								
			Vedlejší rozpočtové náklady								
		03	Zařízení staveniště	%							
		04	Inženýrská činnost	%							
		06	Územní vlivy	%							
		07	Provozní vlivy	%							
		09	Ostatní náklady	%							
			Celkem bez DPH						196 756,00		

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
DPH 21% z navrhované změny ceny díla
Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

196 756,00
21% 41 318,76
238 074,76