


ZMĚNOVÝ LIST Č.		048	
Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4		Datum:
Evidenční značka:			19.11.2021
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		
ZMĚNA:	Oplechování římsy pro vzduchotechniku		
POPIS ZMĚNY:	Na stávající římsu na fasádě č. 8, v části budovy C bude provedeno nové oplechování. Stávající oplechování bude demontováno, bude proveden nátěr ocelové konstrukce římsy a provedeno nové oplechování.		
Přílohy ZL:	Cenová kalkulace změny 1 Výpočet 2 Fotodokumentace		
Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele jiná okolnost (viz poznámka)
Poznámka:			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Změna ceny díla:		Změna sjednané lhůty dokončení díla:	
134 872,23 Kč bez DPH		_____ kalendářních dnů	
DPH 28 323,17 Kč		Nový termín dokončení :	
163 195,40 Kč vč. DPH		_____	
POTVRZENÍ ZMĚNY			
Za dodavatele :		Za objednatele	
			
Jméno:		Jméno:	13.1.22
Dne :	19.11.2021	Dne :	

za objednatele převzala ke kontrole:



Cenová kalkulace změny
Oplechování římsy pro vzduchotechniku

048


PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j. hm	hmotnost
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“										
			Oplechování										
185	K	767134831	Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami	m2									
186	K	767135221	Montáž stěn a příček z plechu stěn z lamel, šířky do150 mm na pomocnou konstrukci	m2									
187	M	R_M15485	hliníkový plech tl. 0,6 mm obdobyho profilování jako stávající plechy, eloxované bílou barvou (odstín barvy stanoven rozporem)	m2									
151	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m									
162	K	R_764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (barva letecká modř) štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m									
		R. 767416111	Podkladová konstrukce pro opláštění	m2									
		713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2									
		63150985	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 80mm	m2									
242	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t									
			Nátěry										
			Ocelová konstrukce										
		789121143	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D	m2									
		783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2									
		783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2									
		783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2									
		R_M24624_2	letecká modř nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg									
			Krycí plech										
381	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2									
302	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2									
303	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2									
304	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2									
306	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2									
307	M	R_M24621_1	bílá hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg									
			Celkem										

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j. hm	hmotnost
			mezisoučet ZRN = základna pro VRN										
			Vedlejší rozpočtové náklady										
		03	Zařízení staveniště	%									
		04	Inženýrská činnost	%									
		06	Územní vlivy	%									
		07	Provozní vlivy	%									
		09	Ostatní náklady	%									
			Celkem bez DPH						134 872,23				0,837

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
 DPH 21% z navrhované změny ceny díla
 Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

134 872,23
 21% 28 323,17
 163 195,40

Změnový list č. 048	
Příloha 1:	Výpočet



Změnový list č. 048	
Příloha 2:	Fotodokumentace

