



100/2011 D-9

MC22P004LNXE

MC22-SD-02S 0000 8/2022

## DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 100/2011 D-9 ZE DNE 30. 6. 2011

Cyklotrasy MČ Praha 22-Netluky-Uhřetěves-Křeslice

## Městská část Praha 22

a

## INGBAU CZ s.r.o.

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Městská část Praha 22**

Se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE] vedený u České spořitelny a. s.

jednající ve věcech smluvních: Milan Coller, starosta MČ

jednající ve věcech technických: Petr Mošna, ved. odboru realizace staveb

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**INGBAU CZ s.r.o.**

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, Pardubice, PSČ: 530 02

korespondenční adresa: P. O. BOX 30, Štefánkova 534, 500 11 Hradec Králové

IČ: [REDAKCE] DIČ: CZ 2 [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 16396

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Petr Sýkora, jednatel

jednající ve věcech technických: Jiří Šimák, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel neobdržel finanční prostředky pro financování celého díla dle této smlouvy, smluvní strany se dohodly na rozdělení předmětu plnění na dvě části a na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 100/2011 ze dne 30. 6. 2011**

## **II. Specifikace díla – se doplňuje**

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Cyklotrasy MČ Praha 22- Netluky-Uhřetěves-Křeslice“ dle projektové dokumentace pro souhlas s umístěním stavby s názvem Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky- Uhřetěves - Křeslice, zpracované projekční společností Onegast s.r.o., Koněvova 22, 130 00 Praha 3 v 09/2006 a dodatku č.1 06/2008 (dále projektová dokumentace“) a bude realizováno v následujících etapách:
1. část – staničení 0,000 – 3,778 km
  2. část – staničení 3,778 – 6,125 km

## **III. Doba plnění – se mění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat po částech uvedených v čl. 2.1. tohoto dodatku č. 1 smlouvy a to takto:
1. část – termín realizace – 2. 4. 2012 – 31. 3. 2013
  2. část – termín realizace, bude upřesněn dle finančních možností objednatele následujícím dodatkem této smlouvy

## **V. Cena za dílo, platební podmínky – se doplňuje**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

Cena bez DPH 19.799.040,- Kč

(slovy: devatenáctmilionůsedmsetdevadesátdevětstisícčtyřicet korun českých)

DPH ve výši 3.959.808,- Kč

(slovy: třímilionydevětsetpadesátdevětstisícosmsetosm korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 23.758.848,- Kč

(slovy: dvacetřímilionůsedmsetpadesátosmtisícosmsetčtyřicetosm korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

z toho 1. část:

Cena bez DPH 6.485.833,- Kč

DPH ve výši 1.297.167,- Kč

Cena včetně DPH ve výši 7.783.000,- Kč

z toho 2. část:

Cena bez DPH 13.313.207,- Kč

DPH ve výši 2.662.641,- Kč

Cena včetně DPH ve výši 15.975.848,- Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.


- 5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: devadesát procent) Celkové ceny za provedení díla



vč. DPH dle jednotlivých částí. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zdržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno způsobem dle této smlouvy.

#### **Závěrečná ustanovení – dodatku č. 1**

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek smlouvy uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají plně v platnosti.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy tvoří jako příloha tohoto dodatku smlouvy:  
**Příloha č. 1:** Oceněný výkaz výměr - 1. část – úsek – staničení 0,000 – 3,778 km
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 13. 3. 2012

.....  
  
Milan Coller  
starosta MČ


  
.....  
Petr Sýkora  
jednatel  


# **Cyklotrasy MČ Praha 22 - příloha dodatku č. 1**


| popis                                                                             | výkaz výměr |          |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------------------|
|                                                                                   | m.j.        | výměra   | j.c.    | var. mlat        |
| <b>Netluky - Uhřetěves - Křeslice - 1. část - úsek - staničení 0,000-3,778 km</b> |             |          |         |                  |
| Mlatové povrchy                                                                   | m2          | 2 069,45 | 1 564   | 3 236 620        |
| Odpočet za stávající podloží                                                      | m2          |          | -1 012  |                  |
| Betonové obrubníky                                                                | m           | 1 478,19 | 633     | 935 697          |
| Jednostranné žlabování                                                            | m           | 1 034,73 | 782     | 809 155          |
| Oprava stáv.asfalt. povrchu - kompletní 100%                                      | m2          | 1 722,00 | 713     | 1 227 786        |
| Dopravní značení                                                                  | ks          | 17,00    | 7 475   | 127 075          |
| Cyklo-infocentrum                                                                 | soub        | 1,00     | 149 500 | 149 500          |
| <b>součet bez DPH</b>                                                             |             |          |         | <b>6 485 833</b> |
| DPH                                                                               | %           | 20       | 64 858  | 1 297 167        |
| <b>celkem vč. DPH</b>                                                             |             |          |         | <b>7 783 000</b> |

V Praze dne 13. 3. 2012

za objednatele: Milan Coller - starosta MČ



za zhotovitele: Ing. Petr Sýkora - jednatel



Netluky - Uhřetěves - Křeslice - 1. část - úsek - staničení 0,000-3,778 km

INGHAU CZ s.r.o.

