



MURSP00AME1F

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Smlouva o dílo byla schválena radou města Rosice č. 50/2016 ze dne 6.10.2016.

Zhotovitel: UNIVERS s.r.o., Tř, 1,máje 87, 66484 Zastávka
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14017
Zastoupena: Michaelou Jurovou, jednatelkou společnosti
IČ. 49976699, DIČ:CZ49976699

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné)

a

Objednatel: Město Rosice
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Světlíkem – starostou
Palackého nám. 13, 66501 Rosice
IČ:00282481, DIČ:CZ00282481

(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na rozšíření stavebních prací o kompletní zateplení budovy Veřejných WC v Rosicích, na rozsahu víceprací a méněprací, které nastaly v průběhu výstavby.

Rozsah víceprací a méněprací je rozepsán v přílohách.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací.


Nový termín dokončení stavby Veřejné WC je 31.3.2017.

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy: 4ks- vícepráce, méněpráce, rozpočet zateplení, soupis víceprací a méněprací.

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1 byl schválen radou města Rosice č.j. 67/2017 ze dne 03.04.2017

.....
za objednatele



.....
za

V Rosicích dne:

M. H. 2017

ICO: 49976699
DIČ: CZ49976699

Položkový rozpočet 2-2-2017 Město Rosice
Veřejné WC Rosice - zateplení soklů, fasády, výměna dveří

Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
1. Izolace soklů, XPS polystyren tl. 6cm	m2	4,5	325	1462,5
2. Mramorová omítka KULLIRPLAST zrnitosti 2,0mm, pásy do 40cm, malé plochy	m2	4,5	505	2272,5
3. Penetrace pod mramorovou omítku, malé plochy	m2	4,5	19,5	87,75
4. Zateplovací systém EPS - F 100mm, lepidlo, perlička, struktura omítka, ztiž. podmínky	m2	96	1255	120480
5. Zateplovací systém vata tl. 25cm, lepidlo	m2	12,5	1280	16000
6. Lešení pracovní do výšky 3,5m, do úzkých prostor	m2	84	99	8316
7. Demontáž nopové folie	m2	31	85	2635
8. Montáž větracích prvků odvětrání půdního prostoru, vč. dodávky mřížek	ks	6	120	720
9. Demontáž a zpětná montáž krycí římsy u garáže	kpl	1	650	650
10. Klempířské práce, oplechování atiky pozink	bm	24	310	7440
11. Klempířské práce, parapet potink 350mm	bm	4,1	530	2173
12. Dveře plast 100x200cm plně bílé	ks	1	24000	24000
13. Omítka štuková špaleta dveří do 25cm	bm	5	165	825
14. Vybourání rámu dveří, vysazení křídla	kpl	1	280	280
15. Demontáž, nastavení hromosvodu	kpl	1	1500	1500
16. Přesun stavební suti po staveništi, ruční do výšky 6m, délka do 50m	t	0,4	670	268
17. Přesun hmot pro opravy, ruční do výšky 6m, délka do 100m	t	0,8	700	560
18. Odvoz stavební suti a uložení na skládku	kpl	1	790	790
Celkem bez DPH				190459,75

Základ rozpočtu DPH

190459,75

DPH 15%

39996,54

Základ rozpočtu cena celkem s DPH

230 456 Kč

UN
stavbu
664 84 ZA
tel.

B

ost
naje 87

Soupis víceprací
Veřejné WC Rosice

Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
1. Elektrický osušec rukou SANELA slo-01s, muži, ženy	ks	2	17200	34400
2. Bourací práce, osekání omítek pod sanační omítku	m2	4	95	380
3. Sanační omítka tl. do 4cm	m2	4	810	3240
4. Samozavírač dveří s krytem	ks	2	2100	4200
5. Samozavírač dveří s zpožděním	ks	1	2600	2600
6. Zámek dveří mincovní 5Kč levý vnější vč.změny kliky a montáže.	ks	2	4980	9960
7. Zámek dveří mincovní 5Kč levý vnitřní vč. změny kliky a montáže	ks	1	4980	4980
8. Obklad vnitřní montáž do flex. tmele	m2	22,8	702	16005,6
9. Obklad keramický	m2	23,5	250	5875
10. Omítka vnitřní štuková - původní obvodové stěny, vč. penetrace	m2	15	155	2325
11. Baterie sensorová provedení antivandal	ks	5	4600	23000
12. Elektromontáže, pohybový spínač světel	ks	9	750	6750
13. Montáž nopové folie v zadní části budovy - pravá strana	kpl	1	600	600
14. Prodloužení a úprava dešť. svodu z garáží, zakrytí zádní zadní části první garáže	kpl	1	3700	3700
15. Rozbor vody - VAS Brno	kpl	1	2500	2500
Celkem bez DPH				120515,6

Základ rozpočtu DPH

120515,6

DPH 21%

25308,27

Základ rozpočtu cena celkem s DPH

145 824 Kč

**Soupis méněprací
Veřejné WC Rosice**

Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
11. Překlád délky 1290mm	ks	1	1134	1134
12. Překlád délky 1740mm	ks	1	1522	1522
25. Nástřík vnějších stěn	m2	5,24	172	901,28
40. Vybourání železobet. překládů	m3	0,204	1569	320,076
128. Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1950	1950
129. Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1	5800	5800
130. Propagace	kpl	1	1850	1850
131. Trvalá pamětní deska	kpl	1	2400	2400
Celkem bez DPH				15877,356

Základ rozpočtu DPH	15877,36
DPH 21%	3334
Základ rozpočtu cena celkem s DPH	19 212 Kč

STAV
rost
náje 87
664,84

