





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý	
Datum:	24. 02. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Chybějící prvky v projektové dokumentaci</p> <p>Při provádění rekonstrukce pavilonu bylo v rámci výstavby domluveno a projednáno, že budou dodány následující prvky nad rámec VV. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vyrovnávací stěrku pod dlažbu v místnosti 1.13a- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledů- Doplnění obkladů SDK příček- Doplnění prvků pro imobilní WC- Doplnění nouzového osvětlení - imobilní WC- Doplnění nouzové signalizace - imobilní WC- Doplnění tlačítka CENTRAL STOP <p>U všech výše uvedených víceprací se jedná o jednoznačnou vadu projektové dokumentace, která nebyla zahrnuta v jednotlivých profesních částech PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	98 270,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98 270,15 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.2.2022	Datum: 24.2.2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet OZ_19 - Chybějící prvky v projektové dokumentaci

Vícepráce

kód	Položka:	Množství	MJ	Cena/ MJ	Celkem	SoD/URS
	Vyrovnávací stěrka pod dlažbu v místnosti č. 1.13a					
632451101.	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. přes 2 do 5 mm	16,8	m ²	288,00 Kč	4 838,40 Kč	ÚRS
	Doplnění revizních dvířek do SDK podhledů					
59030711.	Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300 x 300 mm	5,00	kus	737,00 Kč	3 685,00 Kč	ÚRS
59030760.	Dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300 x 300 mm	2,00	kus	5 370,00 Kč	10 740,00 Kč	ÚRS
763172452.	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	2,00	kus	563,00 Kč	1 126,00 Kč	ÚRS
763172352.	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	5,00	kus	369,00 Kč	1 845,00 Kč	ÚRS
	Doplnění obkladu SDK příček					
115.	Penetrace pod obklady	5,51	m ²	48,70 Kč	268,34 Kč	SoD
116.	Montáž obkladu (vč. dodání tmele, spárovací hmoty a potřebných lišt) - 200 X 200	5,51	m ²	550,00 Kč	3 030,50 Kč	SoD
117.	Dodávka obkladu 200 X 200	5,51	m ²	400,00 Kč	2 204,00 Kč	SoD
R037	Zámky 2x s volným palcem	2,00	ks	925,00 Kč	1 850,00 Kč	R položka
	Doplnění prvků pro imobilní WC					
R038	Madlo sklopné Bemeta, L=813 mm	2,00	ks	3 192,00 Kč	6 384,00 Kč	R položka
R039	Madlo pevné Bemeta, L=813 mm	2,00	ks	2 660,00 Kč	5 320,00 Kč	R položka
R040	Madlo pevné Bemeta, L=600 mm	2,00	ks	1 865,00 Kč	3 730,00 Kč	R položka
R041	Montáž madel	6,00	ks	350,00 Kč	2 100,00 Kč	R položka
	Doplnění nouzového osvětlení - imobilní WC					
287.	"EXIT" - LED svítidlo nástěnné nouzové s vlastním AKU a piktogramem úniku - 1.hod. - LED 1x 3W , IP20	6,00	ks	1 359,00 Kč	8 154,00 Kč	SoD
305.	Kabel 1-CXKH-R 5Cx1,5	60,00	m	47,50 Kč	2 850,00 Kč	SoD
333.	Vysekání drážky pro kabely - cca.pro 1 kabel 2-5x1,5 - 3-5x2,5	10,00	m	38,00 Kč	380,00 Kč	SoD
R042	Úprava rozvaděče	2,00	ks	600,00 Kč	1 200,00 Kč	R položka
R043	Plastová lišta	10,00	m	25,00 Kč	250,00 Kč	R položka
R044	Oprava drážek (jádro+štuk)	10,00	m	130,00 Kč	1 300,00 Kč	R položka
122.	Malba tekutá, bílá, 2X	5,00	m ²	34,00 Kč	170,00 Kč	SoD
R045	Vysekání keramického obkladu	1,00	kpl	250,00 Kč	250,00 Kč	R položka
R046	Oprava keramického obkladu	1,00	kpl	400,00 Kč	400,00 Kč	R položka
	Doplnění nouzové signalizace - imobilní WC					
R047	Sada signalizace WC ABB Tango	2,00	ks	10 980,00 Kč	21 960,00 Kč	R položka
R048	Podružný materiál	1,00	kpl	900,00 Kč	900,00 Kč	R položka
305.	Kabel 1-CXKH-R 5Cx1,5	60,00	m	47,50 Kč	2 850,00 Kč	SoD
R049	Montáž a zprovoznění	2,00	kpl	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč	R položka
	Doplnění tlačítka CENTRAL STOP					
R043	Tlačítko CENTRAL STOP	1,00	ks	1 548,00 Kč	1 548,00 Kč	R položka
R044	Vypínací spoušť napěťová	1,00	ks	768,00 Kč	768,00 Kč	R položka
305.	Kabel 1-CXKH-R 5Cx1,5	2,00	m	47,50 Kč	95,00 Kč	SoD
333.	Vysekání drážky pro kabely - cca.pro 1 kabel 2-5x1,5 - 3-5x2,5	1,00	m	38,00 Kč	38,00 Kč	SoD
R042	Úprava rozvaděče	1,00	ks	600,00 Kč	600,00 Kč	R položka
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), záborů	95 034,24 Kč	%	1 %	950,34 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	95 034,24 Kč	%	0,2 %	190,07 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	95 034,24 Kč	%	2,1 %	1 995,72 Kč	SoD
489.	Koordináční činnost generálního dodavatele	1 995,72 Kč	%	5 %	99,79 Kč	SoD
	Cena víceprací celkem bez DPH				98 270,15 Kč	