

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dopracování a aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích – část Autoservis a výkonu autorského dozoru

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Název: **ATELIER 2002, s.r.o.**
Se sídlem: Zachova 634/6, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem
IČ: 268 97 270
DIČ: CZ26897270
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka 43975

Kontaktní osoba: Ing. arch. Vladislav Vrána
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „*ATELIER 2002, s.r.o.*“)

uzavírají ke Smlouvě o dopracování a aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích – část Autoservis a výkonu autorského dozoru, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 29. 3. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Smlouva*“), v souladu s článkem XVI. odst. 11. Smlouvy tento Dodatek č. 1.

I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu smlouvy, a to o zajištění zpracování příslušné projektové dokumentace za účelem doplnění objízdné komunikace a odstavných stání a zajištění vydání příslušných závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně veškerých správních poplatků a zajištění vydání společného povolení stavby. Rozšíření předmětu smlouvy vychází z dodatečně vzneseného požadavku Zdravotnické záchranné služby JmK p.o., která bude uživatelem Autoservisu.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy takto:

A. Předmět dodatku

1. Dílem se pro účely Dodatku č. 1 rozumí zpracování společné jednostupňové projektové dokumentace na vybudování objízdné komunikace podél severního a východního průčelí objektu budovaného Autoservisu, a dále na vybudování zpevněné plochy podél severního průčelí objektu za účelem doplnění tří odstavných stání (dále jen „**část 1 díla dle Dodatku č. 1**“).
2. Dílem se dále rozumí také výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a zajištění vydání společného povolení stavby (dále jen „**část 2 díla dle Dodatku č. 1**“).
3. Dílo bude zpracováno v souladu s přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, včetně dopracovaného a aktualizovaného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným výkazem výměr stavby, tj. rozpočtem stavby (dále též jen „**položkový rozpočet**“), ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.docx pro MS Word.

B. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dokončení a předání celého díla dle tohoto Dodatku č. 1 nejpozději **do konce července 2022**.

C. Cena díla

1. Celková cena za poskytnutí **částí 1 a 2 díla dle Dodatku č. 1** zhotovitelem je sjednána ve výši **115.900,- Kč bez DPH**.

D. Platební podmínky

1. Celková cena za poskytnutí **částí 1 a 2 díla dle Dodatku č. 1** zhotovitelem bude hrazena jednorázově po řádném a včasném předání díla podle čl. IX odst. 1 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání


1. Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a přiměřeně dopadají i na plnění díla dle Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 52. schůzi konané dne 23.2.2022 usnesením č. 3382/22/R52.

V Brně dne 01. 03. 2022



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne 18. 02. 2022



zhotovitel
zastoupený
Ing. Arch. Vladislavem Vránou
jednatelem společnosti

„Stavba nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích – část Autoservis – doplnění objízdne komunikace a odstavných stání“

Areál Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje se nachází v Brně – Černovicích při ulici Těžební.

Areál tvoří dva hlavní pozemní stavební objekty, a to již provozovaná budova výjezdové základny (SO 101) a v současnosti realizovaná budova autoservisu – **SO 102**.

Objekt SO102 – Autoservis

Pro zlepšení obslužnosti skladu náhradních dílů a skladu pneumatik je ZZS JMK, p.o. požadováno dodatečné doplnění objízdne komunikace při severním a východním průčelí objektu budovaného autoservisu, kdy při severním průčelí je uvažováno s šířkou komunikace 3500 mm a při východním průčelí s šířkou 3 000 mm. V souvislosti s doplněním objízdne komunikace bude rozšířena stávající manipulační zpevněná plocha mezi jižním průčelí objektu autoservisu a stávajícím přístřeškem skladu odpadů.

Při severním průčelí objektu autoservisu mezi chodníkem a nově navrženou objízdne komunikací jsou dále dle požadavku ZZS JMK, p.o. dodatečně navržena tři odstavná stání s povrchem z distanční zatravnovací dlažby pro zaparkování vozidel při zásobování skladů autoservisu.

Objízdne komunikace a odstavná stání budou odvodněna do dvou kanalizačních vpustí napojených na areálovou kanalizaci. Množství vody dané povoleným koeficientem odtoku z areálu poskytuje potřebnou rezervu.

Objízdne komunikace bude od manipulační plochy společné pro autoservis a výjezdovou základnu oddělena novou dvoukřídlovou bránou.

V rámci doplnění objízdne komunikace budou přesazeny dva stávající stromy (svitel latnatý – koelreuteria paniculata) a doplněna řada podél oplocení o 3 nové stromy (svitel latnatý – koelreuteria paniculata).

IO 252.2 Areálové komunikace

Tento objekt zahrnuje v rámci plnění **Dodatku č. 1.** doplnění objízdné komunikace podél severního a východního průčelí objektu SO 102 šířky 3,5 a 3 m a celkové délky cca 62,5 m a doplnění stávající zpevněné plochy o cca 38 m².

Doplnění objízdné komunikace a zpevněné plochy je navrženo v lehké konstrukci s krytem z asfaltového betonu:

• Asfaltový beton obrusný	ACO 11+	50 mm	(ČSN EN 13108-1)
• Spojovací postřík asfaltový v množ. 0,7 kg/m ²			(ČSN 73 6129)
• Asfaltový beton podkladní	ACP 16+	100 mm	(ČSN EN 13108-1)
• Spojovací postřík asfaltový v množ. 0,7 kg/m ²			(ČSN 73 6129)
• Směs stmelená cementem	SC 0/32	200 mm	(ČSN 73 6124-1)
• Štěrkodrt'	ŠD 0/32	150 mm	
Celkem		500 mm	

Před provedením doplnění zpevněné plochy je nutno odstranit lemování ze silničních obrubníků 150/250 mm, osazených do betonového lože s opěrou a provést zaříznutí zpevněné plochy cca 200 mm před obrubníky.

IO 253.2 Odstavná stání autoservisu

Tento objekt zahrnuje v rámci plnění **Dodatku č. 1.** doplnění zpevněné plochy podél severního průčelí objektu SO 102.

Na zpevněné ploše budou celkem 3 podélná odstavná stání o rozměrech 2,5 x 8,0 m. Odstavná stání jsou navržena v konstrukci:

• Betonová distanční dlažba	DD	80 mm	(ČSN 73 6131)
• Lože pod dlažbu nestmelené	L 4/8	40 mm	(ČSN 73 6131)
• Směs stmelená cementem	SC c8/10	200 mm	(ČSN EN 14227-1,10)
• Štěrkodrt'	ŠD 0/32	180 mm	(ČSN 73 6126-1)
Celkem		500 mm	

Zpřístupnění stavby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

S ohledem na charakter a využití objektu areál ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb., § 2 nepodléhá požadavkům této vyhlášky (méně než 25 zaměstnanců – pouze zdravotnický personál a zaměstnanci autoservisu, provoz v areálu neumožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením). Z tohoto důvodu nejsou v areálu navrhována parkovací stání pro tělesně postižené a nebudou zde uplatňovány další prvky, především vodící linie a varovné a signální pásy pro osoby se sníženou schopností orientace.

- Specifikace projektových dokumentací zpracovaných v souvislosti s doplněním *objízdné komunikace a odstavných stání* (plnění Dodatku č. 1.).

Společná dokumentace – Jednostupňový projekt „**Stavba nové budovy ZZS JMK v Brně Černovicích – část Autoservis – doplnění objízdné komunikace a odstavných stání**“

Splňující požadavky Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v rozsahu a podrobnosti dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

V členění:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situační výkres

D Dokumentace objektů

Objektová skladba

IO 252.3 Areálové komunikace

IO 253.3 Odstavná stání

IO 242.3 Areálový rozvod dešťové kanalizace

IO 255.3 Sadovnické úpravy

E. Doklady

F. Soupis služeb dodávek a prací včetně výkazů výměr

- Inženýring související s doplněním *objízdné komunikace a odstavných stání* (plnění Dodatku č. 1.).

Projednání s DOSS a správců sítí v předpokládaném rozsahu:

KHS

BVAK

OVLHZ

OŽP MmB

- Specifikaci úředních povolení zajišťovaných v souvislosti s doplněním *objízdné komunikace a odstavných stání* (plnění Dodatku č. 1.).

Závazná stanoviska a rozhodnutí DOSS a správců sítí v předpokládaném rozsahu KHS, BVAK, OVLHZ, OŽP MmB,

Vypracování „Žádosti o vydání společného povolení“

podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.