

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 4 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	4 – Nezbytné změny
Shrnutí odůvodnění změn:	Změna se týká nutné změny uchycení radiostanice na soupravě M1, kdy při první sériové montáži bylo zjištěno, že radiostanice nainstalována do původního držáku znemožňuje úplné vyklápění pultu strojvedoucího, proto bylo navrženo nové řešení stávající se z nového držáku radiostanice, který přemísťuje čelo radiostanice do místa, kde nepřekáží vyklopení pultu strojvedoucího a přesunutí samotné radiostanice do nohy pultu za pomoci sady dělené montáže. Součástí změny je i nutnost výměny kabelu selektivní volby z důvodu nedostatečné délky.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 1 355 960,40,- Kč Harmonogram: Ne

II.

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 4 k Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 26.1.2018
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

26 -05- 2021

V Praze dne



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AZU Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva



1 DOPLNĚNÍ NOVÉHO DRŽÁKU RADIOSTANICE NA SOUPRAVÁCH M1

poř. č.	popis			Jednotková cena	celková cena
		mj	Celkem		
1	Sada dělené montáže RCC06 pro MD785	ks	106	4 430,00 Kč	469 580,00 Kč
2	Kabel selektivní volby KK650741 (1,5m)	ks	108	2 782,00 Kč	300 456,00 Kč
3	Držák radiostanice KA15088 a panel radiostanice KF11560	ks	108	2 870,00 Kč	309 960,00 Kč
4	Montážní materiál	sada	108	98,00 Kč	10 584,00 Kč
	Sleva			-1 000,00 Kč	-108 000,00 Kč
	Výsledná cena (bez DPH)			9 180,00 Kč	982 580,00 Kč

Cena Celkem					982 580,00 Kč
	Navýšení o 25 % dle SoD - montážní práce				245 645,00 Kč
	Navýšení o 13 % dle SoD - koordinační činnost				127 735,40 Kč
	Výsledná cena (bez DPH)				1 355 960,40 Kč

	Celková cena pro ZP4 k P21 (bez DPH)				1 355 960,40 Kč
--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------