

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 7 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Změna se týká bodu 2. Realizace datové sítě k rádiové síti v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změn:	Pro komplexní dohled a správu datové sítě VKV, včetně dohledu a správy dílčích technologických komponent VKV, budou ve stanicích metra Vltavská, Depo Zličín, Muzeum C a Depo Hostivař vybudována dohledová pracoviště. Při realizaci datové sítě VKV na CD došlo k vyhodnocení aktuální kapacity a prostoru stávajících optických rozvaděčů, ze kterého vzešla potřeba doplnit další 2 optické rozvaděče včetně na sebe navazujících komponent a zároveň zajistit optickou konektivitu mezi 3. a 9. NP, která namísto koaxiální konektivity umožní efektivnější a robustnější zprovoznění anténního systému VKV na CD, a to včetně správy a dohledu koncových prvků v 9. NP.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 1 280 613,20 Kč Harmonogram: Ano, prodlužuje se o 3 měsíce.

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 7 k Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 26.1.2018
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr


V Praze dne 10 -09- 2021



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva



AZD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

