

## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo zhotovitele 841/NCSE/111/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

( dále jen občanský zákoník )

„Boskovice – řešení havarijního přetížení kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí“

---

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel:

„Svazek obcí vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

se sídlem: ul. 17. Listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

IČO: 49468952

DIC: CZ49468952

Zastoupená: Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Statutární zástupce:

představenstvo a.s.

Zmocněná osoba:

Ing. Ladislav Jančík, ředitel oblasti Střed o.z. Brno

IČ:

608 387 44

DIC:

CZ 608 387 44.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Jančík, [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Doplnění článku V odst. 7 smlouvy o dílo –  
ohledně dodatečných prací

čl. 7.1 Zhotovitel vyhotovil změnové listy víceprací a méněprací a předložil je objednateli k odsouhlasení.

čl. 7.2 Zhotovitel vyhotovil tento dodatek, kterým se mění celková cena díla:

původní cena předmětu díla:

**Cena bez DPH:** 7 998 202,61 Kč  
**DPH 21%:** 1 679 622,55 Kč  
**Cena s DPH:** 9 677 825,16 Kč

Změna ceny dle změnových listů :

**Cena bez DPH:** 1 309 577,57 Kč  
**DPH 21%:** 275 011,29 Kč  
**Cena s DPH:** 1 584 588,86 Kč

Cena díla včetně změn:

**Cena bez DPH:** 9 307 780,18 Kč  
**DPH 21%:** 1 954 633,84 Kč  
**Cena s DPH:** 11 262 414,02 Kč


Tento dodatek č.3 byl schválen na 37. jednání předsednictva svazku dne 13.3.2017 usnesením č. 37/6.


V Boskovicích dne 15.3.2017

V Olomouci dne 08. 03. 2017

Za Objednatele:

Za zhotovitele

  
Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA  
předseda svazku VaK

  
Ing. Ladislav Jančík  
ředitel oblasti Střed  
STRABAG a.s., o.z. Brno

Proveřil: