

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 11 K POKYNU K REALIZACI Č. 19 ZE DNE 2.10.2017

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace Jednotné integrační platformy (JIP) pro integraci (sběr stavů a ovládání) pro systémy technické ochrany metra (EZS, ACS, EPS, CCTV)
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	JIP SW modul – digitální platforma pro správu obsahu a automatizaci požadavků včetně licencí.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 9 799 981,50 Kč. Harmonogram: Ano


¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 11 k pokynu k realizaci č. 19 ze dne 2.10.2017
---------------------	--

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty Díla vyprojektované na základě tohoto změnového příkazu v souladu s ustanovením bodu 1,18 Smlouvy. Objednatel stanovuje zatřídění projektových prací následovně:

V Praze dne 12 -10- 2021


**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



AZD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

SEZNAM ZMĚNOVÝCH POŽADAVKŮ - ZP č. 11

Poř. č.	Popis	M.J	Počet M.J.	cena za MJ	Cena celkem
1	Digitální platforma pro správu obsahu a automatizaci požadavků včetně licencí.	kpl	1	8 672 550,00 Kč	8 672 550,00 Kč

Celkové náklady:					8 672 550,00 Kč
Navýšení o 25% dle SoD - montážní práce					
Navýšení o 13% dle SoD - koordinační činnost					1 127 431,50 Kč
Celkem					9 799 981,50 Kč