

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 8 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Změna se týká bodu 4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C. Jedná se o změnový příkaz k projektování.
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	5 – Změna de minimis
Shrnutí odůvodnění změny:	Na základě požadavků Objednatele se bude vytvářet projektová dokumentace ke kompletním demontážím stávajících analogových systémů rádiových sítí v dotčených stanicích metra a ve všech tunelech metra. Součástí PD bude přibližný harmonogram demontáží, technologické postupy demontáží, nakládání s kovovými odpady dle legislativy DP a ekologická likvidace demontovaného materiálu. Zejména se jedná o demontáž anténní dvoulinky v tunelech metra, demontáž anténních rozvodů a analogových rádiových technologií ve stanicích metra. Odhadovaná cena následné realizace: 86 340 000 Kč

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 1 786 400,00 Kč Harmonogram: Ano.
---	---

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 8 k pokynu k realizaci č. 21 ze dne 29.4.2015
---------------------	---

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty Díla vyprojektované na základě tohoto změnového příkazu v souladu s ustanovením bodu 1,18 Smlouvy. Objednatel stanovuje zatřídění projektových prací následovně:

3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadována jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Rozsah projektu pro provedení stavby DPS s výkazem výměr. Cena projektu dle UNIKA 2012, dle bodu 3.3.1, tj. [redacted] z C3min Pásmo III kategorie 3.5.11 dle realizační ceny.

12 -10- 2021

V Praze dne



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

