


Dodatek č. 1, SOD/OMM-0229/2021-D01 k SOD/OMM-0229/2021.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Strana 1: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Strana 2: **GREEN FOR YOU s.r.o.**
Sídlo: Na Svahu 176/1, 460 01 Liberec
Kontaktní adresa: Velké Svatoňovice 375, 542 35
IČ: 27301460
DIČ: CZ 27301460
Číslo účtu: 27301460/5500
Zastoupena: Jiřím Machem, jednatelem
Právní forma, registrace: Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23360

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě **EVAKUAČNÍ VÝTAH č.p. 780, ulice J. ŠÍMY, JAROMĚŘ – požárně bezpečnostní řešení**
Popis č. sml.: SOD/OMM-0229/2021 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2021 smlouvu č. SOD/OMM-0229/2020, kde je v Čl. IV., odst. 1 smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: **červen 2021**
 - termínem dokončení díla: do 7 měsíců **od termínu zahájení díla**
(dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
 - předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele** (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)
 - zahájení díla: **ke dni předání a převzetí staveniště**
- počátek běhu záruční lhůty:** dnem protokolárního převzetí díla

Čl. IV., odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: **červen 2021**
 - termínem dokončení díla: do 9 měsíců **od termínu zahájení díla**
(dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
 - předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele** (nejdéle do 3 pracovních dní od obdržení výzvy)
 - zahájení díla: **ke dni předání a převzetí staveniště**
- počátek běhu záruční lhůty:** dnem protokolárního převzetí díla

2. Původní znění Čl. V. odst. 1

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH **5 670 826,48 Kč**
(slovy: pět milionů šest set sedmdesát tisíc osm set dvacet šest korun českých čtyřicet osm haléřů)

Čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH **6 030 451,08 Kč**
(slovy: šest milionů třicet tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých osm haléřů)

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16. 2. 2022 pod číslem usnesení 0189-04-2022-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *položkový rozpočet*

V Jaroměři dne 28. 2. 2022

V Jaroměři dne 28. 2. 2022

.....
zhotovitel:
Jiří Mach, jednatel

.....
objednatel:
Josef Horáček, starosta