

Příloha č. 2
Časový harmonogram

Název akce oprava odvodnění a kolejových styků lanové dráhy Diana

Činnost	Práce prováděny bez odstávky lanové dráhy 28.2. - 14.3.2022				Odstávka lanové dráhy - 15.3. - 15.4.2022 oprava kolejových styků				Práce prováděny bez odstávky lanové dráhy 16.4. - 31.5.2022					
	28.2.	7.3.	14.3.	21.3.	28.3.	4.4.	11.4.	18.4.	25.4.	2.5.	9.5.	16.5.	23.5.	30.5.
3. týden (po-ne)														
4. týden (po-ne)														
5. týden (po-ne)														
6. týden (po-ne)														
7. týden (po-ne)														
8. týden (po-ne)														
9. týden (po-ne)														
10. týden (po-ne)														
11. týden (po-ne)														
12. týden (po-ne)														
13. týden (po-ne)														
14. týden (po-ne)														
15. týden (po-ne)														
16. týden (po-ne)														
Převzetí staveniště														
Přípravné práce														
Vyjádření a vytyčení správců sítí														
Čištění dvojitých betonových žlabů														
Čištění žlabů na zidkách														
Výkopy ryh pro odvodnění, čištění propustků														
Dílaždění žlabů pro odvodnění														
Sanace betonových konstrukcí														
Presuny vybouraných hmot														
Odvoz vybouraných hmot														
Oprava kolejových styků lanové dráhy														
Předání stavby, předání dokladů, úklid staveniště														

Zahájení prací ihned po podpisu smlouvy

Dokončení do 31.5.2022

V termínu od 15.3. do 15.4.2022 - při opravě kolejových styků a sanace betonových konstrukcí musí být provedena odstávka lanové dráhy

Během provádění červeně označených prací může být lanová dráha v provozu - nebude vstupováno do kolejíště

v Chticích 16.2.2022

vyhotovil: Lukáš Bazala