

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3056/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.10.2019

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena jednatelem společnosti
Tomášem Madrym
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
V Ostravě, oddíl C, vložka 1807

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Kanalizace Nová Bělá – III. etapa**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), která se stává součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby „Kanalizace Nová Bělá – III. etapa“, zpracované Ing. Renatou Fukovou, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, IČO: 15497551, v prosinci 2017, číslo zakázky: 9/15.“

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 3.748.195,56 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	29.501.612,16 Kč
DPH 21%	6.195.338,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	35.696.950,71 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1), která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. V.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 – Plná moc tento text:

„č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08795/RM1822/137 ze dne 1.3.2022. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3056/2019/OI/VZKÚ ze 24.10.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Tomáš Madry
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace Nová Bělá – III. etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 1 - 13	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené 25.4.2019 č. sml. objednatele: 3056/2019/OI/VZKÚ Identifikátor veřejné zakázky: P19V00161069 č. sml. zhotovitele: 19/42 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704			
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Renata Fuková, se sídlem Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, IČO: 154 97 551			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
Změna č. 1/1 - Navýšení objemu zemních prací v rýze na stoce S Vzhledem k častému výskytu inženýrských sítí v souběhu s kanalizací bylo nutno rozšířit výkop a tím došlo k navýšení zemních prací. Vliv na dobu plnění: 0 dní	2 155 705,60	0,00	2 155 705,60
Změna č. 1/2 - Nepoužití části pažení na stoce S Z důvodu častého výskytu inženýrských sítí a po konzultaci s geotechnikem nebylo použito pažení v celém ploše navržené projektem. Vliv na dobu plnění: 0 dní	0,00	205 482,75	-205 482,75
Změna č. 1/3 - Změna obrysového materiálu V místech s výskytem podzemní vody a vyšším průtokem byl projektovaný obrysový materiál nahrazen materiálem o větší frakci z důvodu zamezení jeho vyplavování. Vliv na dobu plnění: 0 dní	120 000,00	120 000,00	0,00
Změna č. 1/4 - Vybudování konstrukčních vrstev ulice Hegerova Z důvodu nedostatečné uvnitř stávajících konstrukčních vrstev bylo nutné konstrukční vrstvy obnovit. Vliv na dobu plnění: 0 dní	2 656 256,82	1 636 687,36	1 019 569,46
Změna č. 1/5 - Odstránění provizorních konstrukčních vrstev vozovky na komunikaci ve správě SSMSK Z důvodu technického provedení díla nutnost provedení provizorního povrchu vozovky. Vliv na dobu plnění: 0 dní	100 438,65	0,00	100 438,65
Změna č. 1/6 - Změna způsobu čerpání spodních vod Změněn způsob čerpání spodních vod kvůli minimalizování vyplavování jemných částic obrysu. Vliv na dobu plnění: 0 dní	56 495,63	154 870,00	-98 374,37
Změna č. 1/7 - Odvodnění komunikace u domu č. p. 25/4 Provedení odvodnění komunikace z důvodu zaplavení RD dešťovými vodami z povrchu komunikace. Vliv na dobu plnění: 0 dní	24 718,46	0,00	24 718,46
Změna č. 1/8 - Komunikace ulice Mertova Oprava povrchů a výměna silničních obrub z důvodu celkového špatného stavu stávající komunikace. Vliv na dobu plnění: 0 dní	402 285,16	74 505,00	327 780,16
Změna č. 1/9 - Rozšíření žlívce nad rámeč PD na ulici Mitrovická a Krmelinská, stoka S1, S2 Na základě požadavku SSMSK (z důvodu zhoršeného stavu vozovky způsobeného zúžením komunikace v době výstavby) byl povrch komunikace opraven. Vliv na dobu plnění: 0 dní	374 633,99	0,00	374 633,99
Změna č. 1/10 - Oprava žlívce ul. Mitrovická v úseku ul. Hegerova a Mertova, stoka S Požadavek SSMSK z důvodu zhoršeného stavu vozovky způsobeného zúžením komunikace v době výstavby Vliv na dobu plnění: 0 dní	88 216,43	0,00	88 216,43
Změna č. 1/11 - Podklad ze štrkordrtě na ulici Mertova Změna frakce konstrukčních vrstev komunikace z důvodu zvýšení její stability Vliv na dobu plnění: 0 dní	25 993,23	28 775,38	-2 782,15
Změna č. 1/12 - Změna trasy stoky S3 Změna trasy stoky S3 z důvodu kolize s telekomunikačními sítěmi a sloupem ČEZU Vliv na dobu plnění: 0 dní	39 335,60	399 864,45	-360 528,85
Změna č. 1/13 - Dodatečné kanalizační přípojky Přípojky nad rámec projektu vyplývají z nové výstavby vzniklé od doby zpracování projektové dokumentace, jedná se o přípojky P22, P30a, P30b, P30c, P38a, P40a, P54a a P1a Vliv na dobu plnění: 0 dní	324 300,93	0,00	324 300,93
Cena celkem:	6 388 380,50 Kč	2 620 164,94 Kč	3 748 195,56 Kč

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace Nová Bělá – III. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Spiašková kanalizace		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /		Číslo změny stavby: 1 - 13	
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL 6 368 380,50	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL -2 620 184,94	Hodnota změny (VP+MP < 50%) 8 988 565,44	% 34,90	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%) 3 748 195,56	% 14,55
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Zápisy z kontrolních dnů 4) Stanovisko TDS, AD 5) Fotodokumentace			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Madry	datum	11.2.2022	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	Ing. Renata Fuková	datum	11.2.2022	podpis
Provozovatel:	jméno		datum	15.2.2022	podpis
Zástupce TDS:	jméno		datum	10.2.2022	podpis
Autorizovaný TDS:	jméno		datum	10.2.2022	podpis
Objednatel:	jméno		datum	10.2.2022	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1	

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	8_2018			
Stavba:	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa			
Místo:	Ostrava	Datum:	10.02.2022	
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	Projektant:	Ing. Renata Fuková	
Uchazeč:	STASPO, spol. s r.o.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 501 612,16	35 696 950,71	
8_2018_1	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, SO 01 Splašková kanalizace	24 820 616,01	30 032 945,37	STA
8_2018_2	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, PS 1 Čerpací stanice	1 872 347,45	2 265 540,41	PRO
8_2018_3	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, PS1-1 Čerpací stanice - SŘTP	787 000,00	952 270,00	PRO
8_2018_4	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, SO 02 Připojka vody pro čerpací stanici	100 453,34	121 548,54	STA
8_2018_5	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, SO 03 Připojka NN pro čerpací stanici	110 500,00	133 705,00	STA
8_2018_6	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, Ostatní a vedlejší náklady	1 161 348,60	1 405 231,81	STA
8_2018_6_1	Ostatní a vedlejší náklady, ZOV - provizorní komunikace a dopravní značení	649 346,76	785 709,58	STA