

DODATEK č. 07589-2022-4502-D-0246/05-01-001-S00677-04

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –
„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790

zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677 ze dne 8. 12. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Návrh na změnu č. 3 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-1481/2021/4502-55, kromě změny ceny za provedení díla. Změna ceny za provedení díla nebyla ze strany objednatele akceptována, cena za provedení díla zůstane beze změny. Projektční práce týkající se přeložky dešťové kanalizace budou hrazeny nabyvatelem (dopis nabyvatele evidovaný objednatelem č.j.: MF-1299/2022/4502-4) (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.2 a 3.3 Smlouvy nově zní takto:

- 3.2 „Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 1 - Přípravné práce projektové a inženýrská činnost položkového rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „přípravné práce“). Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Dodatku č. 07589-2022-4502-D-0246/05-01-001-S00677-04. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 5 měsíců nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení.
- 3.3. Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt se zpracováním přeložky dešťové kanalizace do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 07589-2022-4502-D-0246/05-01-001-S00677-04. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zpracuje do realizačního projektu do 20 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.3.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 3.3.2022
Za MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Bartoš
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx