

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo DP/2956/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

Petr Skoták

se sídlem Za kostelem 420, 679 06 Jedovnice

IČO 75664135

DIČ [REDAKCE]

registrovaná Městský úřad Blansko, číslo jednací 370101/ 2391/MAJ/4.

bankovní spojení Moneta Money

číslo účtu: 215857087/0600

zastoupen Petrem Skotákem

jako prodávajícím (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském
rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna

jako kupujícím (dále jen „**Objednatel**“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

- I.1. Vlivem upřesnění technických požadavků na silnoproudou instalaci, došlo ze strany zhotovitele k vícepracem, které nebyly součástí Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet SOD č. DP/2956/2021. Tyto vícepráce jsou uvedeny v cenové nabídce zaslané zhotovitelem 13. 2. 2022, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.
Platební podmínky

- II.1.** Na základě cenové nabídky z 13. 2. 2022, bude celková cena díla navýšena o částku **8.731 Kč bez DPH** na celkovou částku **217.201 Kč bez DPH**.
- II.2.** Ostatní ujednání stran platebních podmínek zůstávají nezměněny.

III.
Závěrečná ujednání


- III.1.** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
- III.2.** Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
- III.3.** Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- III.4.** Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne 21. 2. 2022

V Brně dne 21. 2. 2021



Petr Skoták
zhotovitel



prof. MUDr. Jaroslav Šterba, Ph.D.
ředitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 117 Obilní trh

Objekt: 01 Vyšetřovny

Rozpočet: 01 Ambulance

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Skoták
Za kostelem 420
67906 Jedovnice

IČO: **75664135**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 731,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 731,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 731,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 833,51 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

10 564,51 CZK

ne

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Elektroinstalace				8 731,00	100
Cena celkem					8 731,00	100

Položkový rozpočet

S:	117	Obilní trh
O:	01	Vyšetřovny
R:	01	Ambulance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Elektroinstalace				
		elektro kuchyň				
		montáž hrubé rozvody		7 hod	400	2800
		montáž kompletace, zapojení		3 hod	400	1200
		vypínač		1 ks	250	250
		zásuvka		3 ks	250	750
		krabice KP 68		5 ks	50	250
		kabel CYKY 3x2,5		4 m	28	112
		kabel CYKY 3x1,5		3 m	23	69
		kabelová spojka 3x1,5		1 ks	350	350
		jistič		3 ks	350	1050
		podružný materiál		1 kpl	100	100
		doprava - cesta + čas 2x1H		2 ks	900	1800

Celkem

8 731,00

Poznámky uchazeče k zadání