



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.2.2021 na projekční práce
„Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

- Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a
- Ing. Václav Nečas**
sídlo Lesní 31 42, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 12138495
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1622796319/0800
zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Žďár nad Sázavou
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.2.2021, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně dílčího termínu plnění ucelené části díla dle Čl. 2 odst. 1. písm. c) smlouvy o dílo následovně:

Původní text písm. c) odst. 1. Čl. 2 smlouvy o dílo ve znění

c) DURSP vč. příslušné inženýrské činnosti.....nejpozději do 30.4.2022

se ruší a nahrazuje tímto textem

c) DURSP vč. příslušné inženýrské činnosti.....nejpozději do 4 měsíců ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva objednatele do katastru nemovitostí k poslednímu pozemku nezbytně nutnému pro účely realizace stavby „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“, pro kterou vypracování projektové dokumentace je předmětem této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen bez zbytečného prodlení písemně (příp. e-mailem) zhotovitele o této skutečnosti (provedeném vkladu do katastru nemovitostí) informovat.

Důvodem pro tuto změnu smlouvy o dílo je skutečnost, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 se objednateli nepodařilo získat do vlastnictví všechny pozemky, které jsou nezbytné pro realizaci stavby v uvažovaném rozsahu. Dokončení projekčních prací by za této situace bylo velmi rizikové. Pokud by se objednateli všechny nezbytně nutné pozemky získat nepodařilo, muselo by dojít ke změně projekčního řešení. Z tohoto důvodu a s odkazem na ustanovení Čl. 2 odst. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na výše popsané změně dílčího termínu plnění.

Čl. 2

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.6.2018 pod č. usnesení 38/55/RM/2018.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Novém Městě na Moravě

dne 28. 02. 2022

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



1

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 28. 2. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Václav Nečas

Ing. Václav NEČAS
projektování vodohosp. staveb
Lesní 31
591 02 Žďár nad Sázavou 2
tel. 566 626 363 IČ: 12138495

2