

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10053/2017/OIMH

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

SEMITA – DS s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: č.p. 171, 742 73 Veřovice
IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zapsán: v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61530
Zastoupený :
ve věcech smluvních : Jiřím Válkem, jednatelem
ve věcech technických : XXXXXXXXXXX, Jiřím Válkem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 20.2.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10053/2017/OIMH na realizaci stavby „**Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolní – IV. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 983 553,97 Kč bez DPH zvyšuje o částku 121 708,22 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	983 553,97 Kč
Vícepráce bez DPH	176 778,62 Kč
<u>Méněpráce bez</u>	<u>- 55 070,40 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 105 262,19 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>232 105,06 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	1 337 367,25 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1526/RMOB1418/58/17 ze dne 6. 4. 2017. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za objednatele

V Ostravě dne 7. 4. 2017

Za zhotovitele

Ve Veřovicích dne 10. 4. 2017

Dalibor Mouka
místostarosta

Jiří Válek
jednatel