

Dodatek č. 1
k Rámcové dohodě č.j. ČÚZK-07561/2021 ze dne 1.6.2021

Smluvní strany:

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00, Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
sp zn. oddíl B, vložka 8525
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
ID DS: qrhcwzg
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupena: Ing. Davidem Šindelářem, prokuristou

(dále jen „Dodavatel“)

a

Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální

se sídlem: Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712
DIČ: neplátce
ID DS: uuaaatg
zastoupená: Ing. Karlem Štenclem, místopředsdou

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. j. ČÚZK-07561/2021 ze dne 1. 6. 2021 (dále jen „Dohoda“):

I. Účel dodatku č. 1

- 1.1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dodání softwaru dle odst. 2.2 Dohody a následné stanovení nového harmonogramu, a to vše v souladu s podmínkami tohoto Dodatku č. 1 a Dohody.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1 je stanovení nového termínu dodání softwaru podle odst. 1.5.1 Dohody. Tento termín se stanoví v délce 29 měsíců ode dne účinnosti Dohody. (dále jen „plnění“).

2.2 Plnění bude Dodavatelem poskytnuto způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto Dodatku č. 1 a Dohodě. Poskytovatel se zavazuje dodat Objednateli předmět plnění v termínech podle tohoto Dodatku č. 1. Objednatel je povinen předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu dohodnutou v Dohodě.

2.3 Nedílnou součástí této Dohody je příloha č. 1 – Věcný a časový průběh Předmětu plnění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní Objednatel.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že uzavřený Dodatek č. 1 stejně jako Dohoda podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Ustanovení Dohody, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají nezměněna a jsou pro smluvní strany i nadále závazná.

3.4 Dnem nabytí účinnosti se tento Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Dohody (č. j. ČUZK 07561/2021) ze dne 1. 6. 2021.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Přílohy: Příloha č. 1 – Věcný a časový průběh Předmětu plnění

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Asseco Central Europe, a.s.



.....
Ing. David Šindelář
prokurista

**Česká republika - Český úřad
zeměměřický a katastrální**



.....
Ing. Karel Štencel
místopředseda

Příloha č. 1 Věcný a časový průběh Předmětu plnění

Sprint	Od	Do	Obsah sprintu
1	01.03.2022	04.04.2022	Datový model
			Administrace projektů - 1. část
			Import dat z VFK
			Customizace GUI pro práci s prvky
			Základní editační funkce
			Vytvoření testovacího prostředí u Objednatele
2	04.04.2022	30.5.2022	Vytvoření přehledu náčrtů (tvorba kladu náčrtů),
			Tisky náčrtů
			Vytvoření náčrtu ZPH
			Práce s plochami - 1. část
3	30.05.2022	01.08.2022	Administrace projektů - 2. část
			Vytvoření přehledu náčrtů, klad náčrtů
			Tisky náčrtů
			Vytvoření náčrtu ZPH
4	01.08.2022	26.09.2022	Práce s plochami - 2. část
			Práce s vlastníky ze sousedních katastrálních území
			Evidence zjištěných nesouladů + protokol
5	26.09.2022	28.11.2022	Automatizované přečíslování parcel
			Vytvoření výkresu DKM z náčrtů ZPH / MPN
			Vytvoření konceptu DKM podle NOKOP
6	28.11.2022	30.01.2023	Automatické vytvoření soupisů nemovitostí
			Automatizovaný návrh možného sloučení parcel
			Transformační funkce
7	30.01.2023	31.03.2023	Zpracování výsledků revize názvosloví
			Srovnávací sestavení parcel + další výstupy
			Vytvoření výkresu FINAL
			Generování dat OO
			Vyložení obnoveného operátu v aplikaci NAHL
GROMA	04.04.2022	31.03.2023	Export do VFK, Vytvoření změnového VFK
			Geodetické výpočty, Tvorba ZPMZ, NEMZ a GP (integrace Groma)
MOBIL	31.03.2023	04.09.2023	Mobilní klient
ZK_PROV	03.04.2023	29.09.2023	Zkušební provoz, ladění, optimalizace
FINAL	01.06.2023	29.09.2023	Finalizace dodávky
			Instalace do produkčního prostředí
			Školení
			Zabezpečené úložiště
			Zřízení ServiceDesk (JIRA)
			Dokumentace
			Zdrojové kódy
Licence, postoupení výkonu majetkových práv			
AKCEPT_1	01.08.2023	30.10.2023	Akceptační řízení, vypořádání připomínek
PRIPRAVA	01.09.2023	30.10.2023	Provozní prostředí, příprava přechodu do produkčního provozu

Sprint	Od	Do	Obsah sprintu
AKCEPT_2	31.10.2023	31.10.2023	Akceptace
PROVOZ	01.11.2023	31.12.2024	Produkce, Podpora, Provoz, Rozvoj