

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2021/521 ze dne 30.11.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted], na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MLK Stavby s.r.o.

se sídlem: Chomutovská 165, 431 52 Klášterec nad Ohří

IČO: 07432895

DIČ: CZ07432895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42182

zastoupená:

Lukáš Málek, jednatel

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 226590090/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Opravy LC revír 4**“ (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se posouvá termín plnění **do 30.06.2022.**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

V Teplicích, dne:
Za objednatele:

V.....,dne:
Za zhotovitele:

.....
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Málek
jednatel
MLK Stavby s.r.o.