

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 71/2022**

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
(dále jen „objednatel“)

a

SAPIKO, spol. s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 19628
se sídlem: Vysoká Pec 252, Bohutín 262 41
zastoupena: Pavlem Jankou, jednatelem
IČ: 47546735
DIČ: CZ47546735
bankovní spojení: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 08.02.2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. UKFFS/0071/2022 (dále jen „Smlouva“)

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě


V souladu s ustanovením čl. XI.2. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na této změně Smlouvy:

- a) Předmět Smlouvy vymezený čl. II. Smlouvy se doplňuje o změny, které jsou podrobně specifikované ve změnovém listu č. 1 a který je přílohou tohoto dodatku.
- b) Celková cena dle čl. VI.2. Smlouvy se mění a nově činí:
- | | |
|---|----------------------|
| Celková cena bez DPH v Kč: | 297.378,- Kč |
| DPH v %: | 21% |
| DPH v Kč: | 62.449,40 Kč |
| Celková cena včetně DPH v Kč: | 359.827,40 Kč |
| Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 1: 32.030,- Kč | |

III. Závěrečná ujednání


1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Bohutíně dne 04. 03. 2022



Pavel Janka
jednatel

V Praze dne 04. 03. 2022



Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.,
děkanka

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

23.02.2022		NÁZEV ZL : Havárie 2.PP - změna kubatur	
Smlouva o dílo:		č. UKFFS/0071/2022	
Předmět díla:		Odstranění havarijního stavu 2.PP hl. budova -podezdívky	
Objekt:		UK FF , hlavní budova, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1	
Objednatel:		Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1	
Zhotovitel:		SAPIKO, spol. s r.o. , IČ: 47546735	
TDS:		[REDACTED]	
Projektant:		-	
<p>Popis změny a zdůvodnění: Při provádění prací - odstraňování vymletého materiálu - bylo zjištěno, že rozsah podemletých a vymletých prostor je větší, než jak bylo původně předpokládáno. Proto bylo nezbytné prostory, zejména směrem k trafostanici podstojkovat, vyčistit, a opětovně dozdívat.</p>			
Přílohy	Krycí list rozpočtu, rekapitulace, položky		
Údaje o změně	Změna vyvolána:	zjištěním skutečného stavu po odkrytí	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního (navrhovaného) řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
		Dodatek k PD:	
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné: Zápis z kontrolního dne		
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	32 030,00 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH: 21%	38 756,30 Kč	
Termín y	Termín realizace změny:	23.02.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED] NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis:	[REDACTED]
	Zhotovitel:		[REDACTED]
	TDS:		[REDACTED]
	AD:		[REDACTED]
	Objednatel:		[REDACTED]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2022/021/1	Vícenáklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Vícenáklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2022/021	FF UK Praha vícenáklady		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2022/021
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno	[REDACTED]			
Datum	[REDACTED]			
Podpis	[REDACTED]			
Základ pro DPH	21,0 %			32 030 Kč
DPH	21,0 %			6 726 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38 756 Kč

Poznámka :

Stavba :	2022/021 FF UK Praha vícenáklady	Rozpočet :	2022/021/1
Objekt :	1 Vícenáklady	Vícenáklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
M101 Doprava		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 030	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 030	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 030	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	32 030	0
Zařízení staveniště	0	0,0	32 030	0
Provoz investora	0	0,0	32 030	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 030	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 030	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2022/021 FF UK Praha vícenáklady	Rozpočet: 2022/021/1
Objekt :	1 Vícenáklady	Vícenáklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312141R00	Doplnění vyplavených a dutých prostor v šachte tech. místnosti v 2.PP	m3	2,00		
2	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm - narušených	m3	1,70		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,40		
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,20		
5	979990001R00	Poplatek za skládku suti	t	2,20		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: M101		Doprava				
6	01	Doprava zhotovitele	kompl.	1,00		
	Celkem za	M101 Doprava				