

Smlouva o dílo – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Město Vítkov

se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČ: 00300870
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města
Oprávněná osoba ve věcech technických: TDS: Marek Prokš
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v **Ostravě**, oddíl C, vložka 8072.
Sídlo: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
IČ: **62360213**
DIČ: **CZ62360213**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál**
Číslo účtu: **190776490297/0100**
Zastoupen: **Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661**
Bc. Roman Palla, stavbyvedoucí, tel. 773 070 719
Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u akce:

„Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“.

Článek II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy se odst. 4.1., 4.2. a 4.3. mění takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	827 804,16 Kč
<u>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE</u>	<u>417 457,80 Kč</u>
I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM	1 245 261,96 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	1 548 406,96 Kč
II. etapa projektu – způsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE	194 851,28 Kč
<u>II. etapa projektu – způsobilé výdaje – MÉNĚPRÁCE</u>	<u>- 78 585,60 Kč</u>
II. etapa projektu – způsobilé výdaje CELKEM	1 664 672,64 Kč
CELKEM – cena díla bez DPH	2 909 934,60 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku (v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	173 838,87 Kč
<u>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE</u>	<u>87 666,14 Kč</u>
I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM	261 505,01 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	325 165,46 Kč
II. etapa projektu – způsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE	40 918,77 Kč
<u>II. etapa projektu – způsobilé výdaje – MÉNĚPRÁCE</u>	<u>- 16 502,98 Kč</u>
II. etapa projektu – způsobilé výdaje CELKEM	349 581,25 Kč
CELKEM - DPH	611 086,26 Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	1 001 643,03 Kč
<u>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE</u>	<u>505 123,94 Kč</u>
I. etapa projektu – nezpůsobilé výdaje CELKEM	1 506 766,97 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	1 873 572,42 Kč
II. etapa projektu – způsobilé výdaje – VÍCEPRÁCE	235 770,05 Kč
<u>II. etapa projektu – způsobilé výdaje – MÉNĚPRÁCE</u>	<u>- 95 088,58 Kč</u>
II. etapa projektu – způsobilé výdaje CELKEM	2 014 253,89 Kč
CELKEM – cena díla vč. DPH	3 521 020,86 Kč

(slovy: třimilionpětsetdvacetjednatísícdvacetkorunčeskýchaosmdesátšesthaléřů vč. DPH).

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova dne 4.4.2017, usnesením č. 1784/45.

Ve Vítkově dne 5.4.2017

V Bruntále dne 5.4.2017

za Objednatele

**Ing. Pavel Smolka
starosta**

za Zhotovitele

**Ing. Marek Němec
jednatel společnosti**

PŘÍLOHY:

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ