



MHMPXPHVIZNY

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ke stavbě č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně  
číslo smlouvy objednatele DIL/20/05/000508/2017**

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 135/2004 Sb. o DPH v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
jednatel: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

**Projekce dopravní Filip, s.r.o.**

se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice n. L.  
IČO: 28714792  
DIČ: CZ28714792  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 135/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, sp.zn. C 28249  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 262516306/0300  
jednatel: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 11. 2017 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 1:

**II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy jednatel za Hlavní město Prahu je Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/05/000508/2017, která byla uzavřena mezi smluvními stranami. Předmětem plnění je navýšení projektových prací a inženýrské činnosti, jejichž nutnost vyplynula při realizaci stavby. Jedná se o:
  - projektové práce nutné pro změnu stavby před dokončením (DZSPD) - dopravní řešení a novou trasu VO, včetně výpočtů – změna DUR a s tím spojená inženýrská činnost – projednání změn stavby před dokončením (viz zápis z KD č. 1 – Příloha č. 1)
  - posouzení statika a technologa vozovek (viz zápis z KD č. 1 – Příloha č. 2)

- navýšení výkonu autorského dozoru nad rámec SoD – návrhy řešení situací zjištěných při realizaci stavby, úpravy projektové dokumentace pro realizaci stavby dle požadavků na jednotlivých KD, opakovaná jednání s MČ a občany.

### III. DOBA PLNĚNÍ

Lhůta pro dokončení předmětu dodatku:

Zhotovení DZSPD	<b>16 týdnů</b> od podpisu tohoto dodatku č. 2
Vypracování a podání žádosti o ZSPD	<b>do 1 týdne</b> od předání čistopisu DZSPD
Odevzdání posudku statika	<b>4 týdnů</b> od podpisu tohoto dodatku č. 2

### IV. CENA DÍLA A PLATOVÉ PODMÍNKY

Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. V. smlouvy takto:

	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
<b>Cena dle SoD</b>	<b>491 600,00</b>	<b>103 236,00</b>	<b>594 836,00</b>
Z toho uhrazeno k 28. 2. 2022	478 100,00	100 401,00	578 501,00
Zbývá IV. fáze AD	13 500,00	2 835,00	16 335,00
<b>Navýšení</b>	<b>199 000,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>240 790,00</b>
<b>Nová cena díla dle Dodatku č. 1</b>	<b>690 600,00</b>	<b>145 026,00</b>	<b>835 626,00</b>
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>212 500,00</b>	<b>44 625,00</b>	<b>257 125,00</b>
<b>Z toho: AD</b>	<b>73 500,00 Kč</b>	<b>15 435,00 Kč</b>	<b>88 935,00 Kč</b>
V. fáze	125 000,00 Kč	26 250,00 Kč	151 250,00 Kč
VI. fáze	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč	16 940,00 Kč

Mění se fáze IV. AD dle čl. V. Smlouvy takto:

	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
Původní cena IV. fáze AD	<b>13 500,00 Kč</b>	<b>2 835,00 Kč</b>	<b>16 335,00 Kč</b>
Navýšení ceny AD	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
<b>Nová cena IV. fáze AD</b>	<b>73 500,00 Kč</b>	<b>15 435,00 Kč</b>	<b>88 935,00 Kč</b>

Platební podmínky zůstávají nezměněny.

Dále se rozšiřuje čl. V. smlouvy o:

**V. fáze – Dokumentace změny stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti**

Cena V. fáze bez DPH	125 000,00 Kč
DPH	26 250,00 Kč
<b>Cena V. fáze včetně DPH</b>	<b>151 250,00 Kč</b>

Zpracování DZSPD a zajištění pravomocného stavebního povolení sestává ze 3 dílčích plnění:

**a) Zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením**

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 60 % ceny V. fáze a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

**b) Projednání dokumentace pro změnu stavby před dokončením s dotčenými orgány státní správy**

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska, výsledek stanoviska). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelem ve výši 25 % ceny V. fáze a jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

**c) Inženýrská činnost pro vydání pravomocné změny stavby před dokončením**

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 15 % ceny V. fáze bude doložena kopií stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

Dále se rozšiřuje čl. V. smlouvy o:

**VI. fáze – Posouzení statika a technologa vozovek**

Cena V. fáze bez DPH	14 000,00 Kč
DPH	2 940,00 Kč
<b>Cena V. fáze včetně DPH</b>	<b>16 940,00 Kč</b>

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši ceny VI. Fáze a přiloží jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

Ostatní platební podmínky zůstávají nezměněny.

V.  
**Z Á V Ě Ř E Č N Á   U S T A N O V E N Í**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z KD č. 1

Příloha č. 1 – Zápis z KD č. 4

*Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na cihelně*

**Ul. Na cihelně , Velká Chuchle**

**Investor : Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, , 110 00 Praha 1**

**Zodpovědný projektant : Projekce dopravní Filip s.r.o.Švermova 1338  
413 01 Roudnice nad Labem**

**Zhotovitel : EKIS, spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9**


**Zápis z kontrolního dne č. 1**

**Kdy : 13.10.2020 v 9.00 hod jednání a obchůzka staveniště**

Přítomní



--	--	--	--




*Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 , Na cihelně*

**Ul. Na cihelně , Velká Chuchle**

**Investor : Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, , 110 00 Praha 1**

**Zodpovědný projektant : Projekce dopravní Filip s.r.o.Švermova 1338  
413 01 Roudnice nad Labem**

**Zhotovitel : EKIS, spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9**

**Zápis z kontrolního dne č. 4**

**Kdy : 27.10.2020 v 10.00 hod jednání a obchůzka staveniště**

**Přítomní : Podle prezenční listiny**

**Projednávané body:**



