



Dodatek č. 2
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné
infrastruktury ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5

zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem dodatku na základě usnesení č. 042-09/2021/ZK ze dne 13. 9. 2021

IČO: 70891095

Číslo bankovního účtu:

(dále jen „poskytovatel“)

a

Městys Lázně Toušeň

se sídlem: Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupený: Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou a Bc. Janou Hadrboľcovou, místostarostkou

IČO: 00240893

Číslo bankovního účtu:

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vývaziště S-
4979/REG/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2021
(dále jen „Dodatek“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 6. 4. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-4979/REG/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši

500 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vývaziště na zajištění realizace projektu „Vývaziště Lázně Toušeň“ evidenční číslo projektu FDI/VYV/039682/2019 (dále jen „projekt“).

2. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým změnily termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2021 (dále jen „smlouva ve znění dodatku č. 1“).
3. Příjemce dne 2. 7. 2021 požádal Středočeský kraj o úpravu podmínek v projektu, a to v rozsahu provedení změny termínu dokončení realizace projektu z důvodu nerealizovatelnosti dokončení stavby v důsledku celosvětového logistického problému v námořní dopravě, viz příloha č. 1 tohoto dodatku. Příjemce žádá o posunutí termínu dokončení realizace projektu z prodlouženého termínu 30. 6. 2021 na nově stanovený termín 31. 12. 2021.
4. Smluvní strany konstatují, že ač nedošlo k dodržení podmínek Smlouvy ve znění dodatku č. 1 dle čl. 4 odst. 1, když příjemce nepožádal poskytovatele dotace do dne, do kterého měl být realizován projekt tj. do 30. 6. 2021 o prodloužení lhůty pro realizaci projektu, nenastaly současně okolnosti podle čl. 3 odst. 6 písm. c) smlouvy ve znění dodatku č. 1 a současně nedošlo k porušení rozpočtové kázně zadržením finančních prostředků podle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, když příjemce nevrátil finanční prostředky poskytovateli; protože příjemce předpokládá realizaci projektu „Vývaziště Lázně Toušeň“ evidenční číslo projektu FDI/VYV/039682/2019, a to v novém navrhovaném smluvním termínu 31. 12. 2021.
5. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v čl. 3 odst. 3. bod b), kdy termín ukončení realizace projektu nejpozději do 30. 6. 2021 nahrazuje novým termínem do 31. 12. 2021.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 042-09/2021/ZK ze dne 13. 9. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

je doprovodné
ke projektu
dále jen

Příloha:

č. 1: Žádost o změnu termínu projektu

V Lázních dne 15.12.2021
Toušev

za příjemce

Městys Lázně Toušeň



Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

za příjemce

Městys Lázně Toušeň



Bc. Jana Hadrboľcová
místostarostka

V Praze dne

za poskytovatele

Středočeský kraj

Mgr. Václav Švenda

radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podpisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace, OJ:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22372697
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	06.01.2022 14:57:31
Důvod:	
Místo:	



MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ

- Úřad Městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ
- telefon: 326 992 302, tel.+fax:326 991 592 • IČO: 0024 0893 • ZKO 7141 888
- bankovní spojení: Fio banka, č.ú.

Odbor regionálního rozvoje,
cestovního ruchu a sportu
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vaše značka:

Naše značka:
517/21/UM

Vyřizuje:
Romana Vaňková

V Lázních Toušeni dne:
2. 7. 2021

Vážený,

obracím se na Vás s žádostí o opětovné umožnění prodloužení termínu ukončení realizace projektu na který nám byla poskytnuta dotace na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 123-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019.

Jedná se o projekt Vývaziště Lázně Toušeň, ev. číslo projektu FDI/VYV/999999/2019.

Dle vyjádření zhotovitele není v jeho silách aktuálně realizovat dokončení stavby, neboť od ledna 2021 z důvodu celosvětového logistického problému v námořní dopravě není možné naskladnit materiál potřebný k dokončení objednávky. Vzniklá situace komplikuje dovoz materiálu a místo standardních 2-3 měsíců je to nyní 5-6 měsíců.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádáme o prodloužení termínu dokončení realizace projektu do 31. 12. 2021.

Za vyřízení žádosti předem děkuji

S pozdravem



Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse





100

100

100

100

100

100

100

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **144531128-331566-211231093144**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Tadeáš Pešek**

Vystavil: **Středočeský kraj**

Pracoviště: **Středočeský kraj**

V Praze dne 31.12.2021



144531128-331566-211231093144