

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021

na zhotovení díla

„Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení DAMTEC

Zastoupené společností Damaris Technology s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení DAMTEC, na základě plné moci ze dne 6.11.2020

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Markem Šarlejem, Ph.D., jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci
Ing. Markem Filipem, Ph.D., jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci
IČO: 09199055
DIČ: CZ09199055
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2801820040/2010

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k předání staveniště:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021
(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 27. 9. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Účel a předmět smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 001, 002, 003 a to v tom smyslu, že stávající sjednaný rozsah díla bude rozšířen o následující plnění:

ZL001_ systém hospodářství popílku

Systém se stává z rotačního podavače a šnekového dopravníku s výpadem popílku přímo do uzavřeného velkoobjemového kontejneru oproti původnímu řešení hromadění popílku do ukládkového sila. Tento systém je těsný a popílek je vynášen přímo do uzavřeného kontejneru. Systém je plně automatický, manipulace a transport popílku je bezkontaktní. Transport kontejnerů je jednodušším, hospodárnějším a z pohledu dopravy v areálu bezpečnějším řešením oproti původnímu technickému řešení.

ZL002_ systém hospodářství popela

Systém představuje prohloubení jímky pod pyrolýzní peci, vybudování vrat ve stěně budovy spalovny a založení nosné ocelové konstrukce pro jeřábovou drážku. Nový systém sestává z elektrického kladkostroje pro zdvih mobilního kontejneru z jímky pod pyrolýzní peci na úroveň podlahy spalovny, elektrického kladkostroje s drážkou pro transport mobilního kontejneru ve směru od pyrolýzní pece do místa vyložení popelu do kontejneru (mimo budovu spalovny), nosné ocelové konstrukce pro uložení jeřábové drážky a dvou uzavíratelných mobilních kontejnerů na kolečkách s objemem 0,5 m³. Uzavíratelný kontejner je vyprazdňován přímo do uzavíratelného velkokapacitního mobilního kontejneru. Toto technologické řešení je s ohledem na diskontinuální provoz spalovny jednodušší, provozně spolehlivější, bezpečnější a hygieničtější oproti původnímu technickému řešení.

ZL003_ spalínový výměník – parní kotel

Systém počítá pouze s parním kotlem, bez ekonomizéru. Nově navržený parní kotel je oproti původnímu řešení robustnější a lépe dokáže kompenzovat případné výkyvy v produkci spalin při diskontinuálním spalování odpadů. Toto řešení je jednodušší a spolehlivější oproti předchozímu technologickému řešení.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v článku 3 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 001,002,003 v celkové výši -6.405,05 Kč bez DPH, -7.750,11 Kč s DPH.

ZL001_ systém hospodářství popílku	-2.536,79 Kč bez DPH
ZL002_ systém hospodářství popela	-2.878,26 Kč bez DPH
ZL003_ spalínový výměník – parní kotel	-990,00 Kč bez DPH

Celková výše - 6.405,05 Kč bez DPH, -7.750,11 Kč vč. DPH

Text článku. 3 (Cena díla) odst. 3.1 se tedy ve stávajícím znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1.1 Cena za stavební část díla

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Stavební část díla (SO 01, SO 02,)	22 784 087,95	21%	4 784 658,47	27 568 746,42

3.1.2 Cena za technologickou část díla

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Technologická část díla (PS 01 PS 02, PS 04)	55 533 791,00	21%	11 662 096,11	67 195 887,11

3.1.3 Cena celkem za dílo

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Stavební a technologická část díla	78317878,95	21%	16 446 754,58	94 764 633,53

V.
Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 001

Změnový list č. 002

Změnový list č. 003

V Pardubicích dne 7. 3. 2022

V Brně dne 21. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Šarlej, Ph.D.
jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC
na základě plné moci

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Ing. Marek Filip, Ph.D.
jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC
na základě plné moci