

**Dodatek č. 1, č. j.: PPR-17749-9/ČJ-2021-990656
k Prováděcí smlouvě, č. j.: PPR-17749-7/ČJ-2021-990656**

k Rámcové dohodě o poskytování technické podpory, podpory provozu a rozvoje
Informačního systému cizinců č. j. PPR-8824-45/ČJ-2018-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

ICZ a.s.

Sídlo: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
IČO: 25145444
DIČ: CZ 699000372
Zastoupená:  předseda představenstva

Korespondenční adresa: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4840.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě ze dne 1.7.2021 č.j.: PPR-17749-7/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2021 Prováděcí smlouvu č. j. PPR-17749-7/ČJ-2021-990656 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Rámcové dohodě ze dne 20. 9. 2018 č. j. PPR-8824-45/ČJ-2018-990656.

- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění, a to na základě toho, že nastala nepředvídatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran. Důvodem pro úpravu data dodání plnění je prodloužení termínu zprovoznění úprav SIS-Recast ze strany centra EU, a to na termín 14. 6. 2022, který je zakotven v harmonogramu EU LISA. Dalšími důvody jsou změny podkladových materiálů ze strany EU, ke kterým dochází v průběhu rozvojových prací a nesoučinnost spolupracujících systémů EVIN a KODOX. Objednatel tak nemůže poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, aby byl do původního termínu plnění (31.3.2022) spuštěn projekt SIS Recast do produkce. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání, a to do 14. 6. 2022.
- 1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje novým následujícím zněním:

„3.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění na testovací prostředí Objednatele ve fázích a termínech stanovených v Příloze č. 3. Pro zahájení akceptačního testování je stanoven termín dodání poslední fáze, tj. 14.6.2022.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že termín Fáze 3, uvedený v Příloze č. 3 Prováděcí smlouvy se mění z 31. 3. 2022 na 14. 6. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. S výjimkou změn dle článku II tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Objednatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Pavel Osvald
ředitel ŘPVS PP ČR



Dodavatel:



ICZ a.s.
předseda představenstva