

**DODATEK Č. 4  
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dne 12. 10. 2020 na akci

**„Domov Ždírec-pracoviště Jihlava“****1. Smluvní strany**

Objednatel: **Kraj Vysočina**  
 se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
 zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje  
 k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
 zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek MBA, Mgr. Karel Janoušek  
 zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Zdeněk Berka  
 Tel: +420 564 602 326  
 IČO: 70890749  
 DIČ: CZ70890749  
 bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
 číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**  
 se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
 zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva  
 zástupce pro věci smluvní: Jiří Stacke, předseda představenstva  
 zástupce pro věci technické: Martin Vala  
 Tel./fax: 703 848 762/577 103 927  
 IČO: 28315669  
 DIČ: CZ28315669  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu: 43-3717930217/0100  
 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

**I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2020 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 5. 3. 2021 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 23. 11. 2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 8 a 9, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Předmětem dodatku je rovněž posun termínu realizace v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu odpovídající časové náročnosti provedení změn dle změnového listu 1 a 4, díky které musely být navazující práce adekvátně posunuty, a dobu, po níž trvaly nepředvídané provozní překážky investora (přelozka vedení VN). Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2., odst. 2.6 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2 se mění a nově zní takto:

3.2. Termín plnění:

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabití účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle do 31. 7. 2022.

Zhotovitel předá dokončené vnitřní prostory k zahájení montáže interiéru nejpozději 30. 6. 2022.

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 331 065 113,72 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: 328 626 236,72 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 3 689 301 Kč

Cena méněprací bez DPH: -1 250 424 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 2 438 877 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4

Cena díla bez DPH 331 065 113,72 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: Změnový list č. 8,9.


Ve Zlíně, dne 23.2.2022

za zhotovitele:

  
.....  
Jiří Stacke  
předseda představenstva

V Jihlavě, dne 17.2.2022

za objednatele:

  
.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

Rekapitulace změnových listů

MNP	VCP	Celkem	DPH 15 %	DPH 21%
0,00	143 000,00	143 000,00		
-1 250 424,00	3 546 301,00	2 295 877,00		
		0,00		
-1 250 424,00	3 689 301,00	2 438 877,00		
		<b>cena celkem</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>DPH 21%</b>
<b>SOD</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>327 400 000,00</b>		
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>794 318,17</b>	<b>328 194 318,17</b>		
<b>Dodatek č.3</b>	<b>431 918,55</b>	<b>328 626 236,72</b>		
<b>Dodatek č.4</b>	<b>2 438 877,00</b>	<b>331 065 113,72</b>		<b>512 164,17</b>
<b>-1 513 013,04</b>	<b>4 464 054,21</b>	<b>2 951 041,17</b>		

"Domov Žďirec - pracoviště Jihlava"

Objekt: D2\_51-008 Technologie stravování - Dotazy 2020\_02\_18

### Změna a doplnění technologie stravování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady soupisu celkem

2 295 877,00

D D2 M.Č.0155 - TABLETOVÉ VOZÍKY- odpočet -1 250 424,00

1	K	Pol273	1 - Vozík na tablety 2 x 12 dvouplášťový s křídlovými dveřmi	ks	-6,000	96 094,00	-576 564,00
2	K	Pol274	1a - Vyhřívání tablety	ks	-132,000	5 105,00	-673 860,00

D D2 Tabletový systém 3 546 301,00

3	K	10	Podnos servírovací v rozměru EN, v provedení Teraco model Rieber	ks	180,000	1 148,00	206 640,00
4	K	30	Izotermický plastový poklop talíře, fialkové barvy, Cloche Rieber , 89080201	ks	180,000	1 753,00	315 540,00
5	K	40	Ohřívací a udržovací miska stohovatelná, SJ 255 Ultra Rieber , 89080141	ks	180,000	1 900,00	342 000,00
6	K	60	Miska CNS 0,3 l na polévku, izotermická, Rieber 89080308	ks	180,000	1 059,00	190 620,00
7	K	70	Víčko plastové fialkové na pol. CNS misku se zubatou fazetou, Rieber flieder 89080208	ks	180,000	387,00	69 660,00
8	K	80	Miska na dezert/salát porcelánová, čtvercová, model Rieber V 705 89080418	ks	200,000	298,00	59 600,00
9	K	90	Polypropylenové víčko průsvitné proti vyšplíchnutí čtvercového tvaru, Rieber 89080260	ks	180,000	72,00	12 960,00
10	K	100	Nerezový držák (klipsna) karet, Rieber 89060602	ks	180,000	155,00	27 900,00
11	K	110	Plošinový vozík (na poz. 10 - podnos servírovací) , Rieber PO-SV2/1, 89020302	ks	2,000	57 554,00	115 108,00
12	K	120	Pojízdný zásobník na talíře vyhřívání, dvoutubusový (na poz. 20 - talíř polohluboký), Rieber RRV-H2 190-320, 89010269	ks	2,000	55 403,00	110 806,00
13	K	130	Vozík uzavřený nevyhřívání (na poz. 30 - izolovaný plastový poklop talíře), Rieber PQ-6S 89020204	ks	1,000	76 203,00	76 203,00
14	K	140	Pojízdný zásobník na misky vyhřívání, dvoutubusový (na poz. 60 - miska na polévku), Rieber RE-H2-290, 89010258	ks	1,000	92 020,00	92 020,00
15	K	150	Pojízdný zásobník určený pro rychlý ohřev nerezových misek (na poz. 40 - ohřívací miska pod talíř) Rieber, ERE 260 Ultrastapler, 89040104	ks	1,000	151 588,00	151 588,00
16	K	170	Pojízdný zásobník na misky neutrální, dvoutubusový (na poz. 70 - víčko misky na polévku) Rieber WE, 89010459	ks	1,000	64 469,00	64 469,00
17	K	171	Vozík na koše uzavřený nevyhřívání (na poz. 80 - miska na dezert) Rieber PG-GN 2/1, 89020201	ks	1,000	51 754,00	51 754,00
18	K	181	Koš z nerezového drátu (na poz. 80 - miska na dezert) Rieber, 89060306 GN 2/1-C11	ks	5,000	3 675,00	18 375,00
19	K	190	Plošinový vozík (na poz. 90 - víčko dezertové misky) Rieber PO-Q1/1, 89020304	ks	1,000	48 352,00	48 352,00
20	K	200	Koš z nerezového drátu na poz. 90 - víčko dezertové misky Rieber Q1/1 - C11, 89060308	ks	5,000	3 240,00	16 200,00
21	K	300	Transportní vozík na 3 x 12 kusů, izotermický, dvouplášťový, Rieber TWF-C3.0 3x12 EN, 70880107	ks	6,000	242 121,00	1 452 726,00
22	K	305	Oj třídičná k transportnímu vozíku, Rieber, 88220618	ks	6,000	20 630,00	123 780,00

odpočet -1 250 424,00

přípočet 3 546 301,00

"Domov Žďirec - pracoviště Jihlava"

Objekt: D2\_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020\_01\_10

### Parkovací system GP4P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**143 000,00**

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 143 000,00

1	K	SW LPR NOK	Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Snímání RZ do rychlosti 10 km/h.	kus	1,000	138 000,00	138 000,00
2	K	INST	Montáž HW , instalace SW, dopravné, režie, školení: % z ceny dodávané technologie	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Technologie stravování - Dotazy 2020\_02\_18

Změna a doplnění technologie stravování

Číslo SO/PS

D2\_51-D08

Číslo změny stavby:

**09**

**Objednavatel: Kraj Vysočina**

**Zhotovitel: Zlíntav a.s.**

**TDS:**

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna a doplnění technologie stravování na základě dodatečného požadavku uživatele Domov Ždírec a provozovatele varny Nemocnice Jihlava







Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 250 424,00</b>	<b>-0,38%</b>	<b>3 546 301,00</b>	<b>1,083%</b>	<b>2 295 877,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	<b>Ing. Aleš Prudký</b>	datum	26.01.2022	podpis	
TDI:	jméno	<b>Ing. Jiří Pokorný</b>	datum	26.01.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlíntav a.s.	jméno	<b>Zdeněk Rídl</b>	datum	26.01.2022	podpis	
	jméno	<b>Bc. Radek Zatloukal</b>	datum	26.01.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	<b>Ing. Oldřich Homola</b>	datum	26.01.2022	podpis	
	jméno		datum	26.01.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D2\_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020\_01\_10

**Parkovací systém GP4P**

Číslo SO/PS

D2\_01-D02

Číslo změny stavby:

**08**

**Objednavatel: Kraj Vysočina**

**Zhotovitel: Zlínstav a.s.**

**TDS:**

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Zař. Cam LPR Color jiný typ kamer barva- vynucená změna z důvodu ukončení výroby původních kamer z důvodů nedostatku čipů. Bez náhrady. Zař. SW LPR NOK nová položka- vynucená změna SW z důvodů ukončení výroby původních kamer bez náhrady a nemožnosti a nekompatibility připojení nových kamer k původnímu SW.







Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,044%</b>	<b>143 000,00</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	12.01.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	12.01.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	12.01.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	12.01.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	12.01.2022	podpis	
	jméno		datum	12.01.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: