



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo I. „Evaluace projektů APIV“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Jednající:

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.

Se sídlem: Křížíkova 2987/70b, Královo Pole, 612 00 Brno

V zastoupení:

IČO 25342282

DIČ:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83197.

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2018 Smlouvu o dílo I. „Evaluace projektů APIV“. Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22. 10. 2018 zveřejněním v registru smluv. Předmětem plnění je realizace pravidelného hodnocení vybraných individuálních projektů systémových (dále jen „IPs“) podaných do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, dále jen „PO 3“).

Vybrané projekty budou hodnoceny jednotlivě a do hloubky, a to jak z hlediska průběhu plánovaných procesů, tak také z hlediska naplňování jejich stanovených cílů, výsledků a v pozdější fázi také dopadů. Hodnoceny jsou dva IPs:

- IPs APIV-A „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“
- IPs APIV-B „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“.

3. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační zprávy, a to ze dne 30. 4. 2022 na 31. 12. 2022. Termín odevzdání finální verze závěrečné evaluační zprávy je stanoven nejpozději do 30. 6. 2023.

V souladu s přílohou č. 1 Smlouvy o dílo I. Evaluace projektů APIV (článek 5 Požadavky na výstupy a harmonogram plnění, bod 5. 1.) mohou být uvedené termíny v průběhu realizace zakázky po dohodě se Zhotovitelem změněny, a to s ohledem na potřeby Objednatele.

4. Zdůvodnění změny termínu odevzdání závěrečné evaluační zprávy

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení doby realizace projektu IPs APIV-B „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ do data 31. 12. 2022.

Projekt byl prodloužen v přímé návaznosti na tzv. první a druhou vlnu koronakrizy, které si v České republice vynutily mimořádná protiepidemická opatření a opakované vyhlášení nouzového stavu. Školy a školská zařízení musely několikrát na dlouhou dobu přerušit prezenční výuku, přejít na on-line vzdělávání a potýkat se s dalšími s tím spojenými problémy, jako např. omezení fyzických kontaktů a vstupu do budov škol. To vše mělo zásadní vliv na čerpání služeb školami zapojenými v síti škol a školských zařízení projektu APIV B, neboť těžiště projektových aktivit leží právě v podpoře profesního rozvoje jejich pedagogických sborů v místě. Neméně důležitým důvodem k prodloužení je snaha pružně reagovat na vývoj situace a potřeby škol v oblasti společného vzdělávání, jež koronakrizy zvýraznila. Žádost o prodloužení doby realizace projektu byla podána a schválena.

S ohledem na změnu harmonogramu realizace projektu IPs APIV-B „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ do 31. 12. 2022 se mění harmonogram realizace evaluace projektů APIV. Mění se ustanovení ohledně změny termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační zprávy, a to ze dne 30. 4. 2022 na 31. 12. 2022. Předložení finálního znění závěrečné evaluační zprávy je stanoveno do 30. 6. 2023.

5. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek je uzavírán elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

za Objednatele:



náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

za Zhotovitele:



jednatel společnosti