



DODATEK č. 2 KE SMLOUVÉ O DÍLO

VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – interiérové vybavení – nábytek a související vybavení

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Vojenská nemocnice Brno**

sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno

jednající: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel

IČ: 60555530

DIČ: CZ60555530

bank. spojení: ČNB

č. účtu: 4034881/0710

2. Zhotovitel: **Dřevozpracující výrobní družstvo**

sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

jednající: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva

Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

IČ: 00030520

DIČ: CZ000030520

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 716711/0100

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 431

Preambule

Tento dodatek smlouvy upravuje dobu plnění. Dílo podle této smlouvy je součástí investiční akce „VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny“, v rámci níž budou zrealizovány stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, a tyto zrekonstruované prostory budou následně vybaveny nábytkem a souvisejícím vybavením podle této smlouvy.

Vzhledem ke vzniklému zpoždění v zadávacím řízení na výběr dodavatele, který bude provádět stavební práce spojené z rekonstrukcí prostor pro umístění budoucí lékárny, došlo k posunu termínu realizace stavebních prací a současně k posunu termínu, v němž bude možné zahájit montáž laboratorního nábytku podle této smlouvy do zrekonstruovaných prostor.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících úpravách této smlouvy:



IV.

Doba, místo způsob a jakost plnění

Původní text odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel zahájí výrobu nábytku a souvisejícího vybavení k termínu podpisu tohoto dodatku smlouvy a zajistí, aby nábytek a související vybavení byl připraven k montáži nejpozději do 6. 5. 2022. Objednavatel vyzve zhotovitele k zahájení montáže laboratorního nábytku písemně, a to nejpozději 15 kalendářních dnů před předpokládaným termínem zahájení montáže. Termín možného zahájení montáže určí objednavatel podle stavu realizace stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dokončit montáž do 15 kalendářních dnů od termínu zahájení montáže.

X.

Závěrečná ustanovení

Původní text čl. X. se doplňuje o nové odstavce 9. až 11, jejichž text zní:

9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
10. tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
11. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda představenstva
Lubomír Šmíd
Místopředseda představenstva
Dřevozpracující výrobní družstvo

Digitálně
podpsal
Lubomír
Šmíd
Datum:
2022.03.02
10:29:13
+01'00'

epsal
Stračár
03.02
00'

.....
plk. MUDr. Martin Stračár
ředitel VN Brno