



MC22P004L02I

MC22-SD-ORS 00011/2021/1

MC22-SD-ORS 00012/2022

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo**

č. objednatele: SD-ORS 11/2021
č. zhotovitele: C5/21 - dodatek - 01

Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:
Zastoupení ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen **objednatel**)

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
Tomáš Kaněra, starosta
Česká spořitelna, a.s.
27-2000754389/0800
002 40 915
CZ00240915

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná v
Zastoupení ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen **zhotovitel**)

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. zn. C28279
Mgr. Martina Červinská, jednatelka
Česká spořitelna a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**
na zakázku **Polyfunkční dům Pitkovice**

I. Předmět

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění z důvodu zpoždění předání staveniště ze strany Objednatel. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.02.2021 týkající se stavby **Polyfunkční dům Pitkovice (dále jen SoD)** takto:

čl. IV Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**Mění se část odstavce IV.1. ve znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

- část Díla zahrnující prostor pro mateřskou školu včetně vstupu a přilehlých venkovních ploch nejpozději do 31.1.2022
- zbývající část Díla nejpozději 31.5.2022
- sadové úpravy nejpozději do 31.5.2022

Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo (jeho část) předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

- část Díla zahrnující prostor pro mateřskou školu včetně vstupu a přílehlých venkovních ploch nejpozději do 31.12.2022
- zbývající část Díla nejpozději 31.12.2022
- sadové úpravy nejpozději do 4.11.2022

Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo (jeho část) předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 SoD.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
2. Ostatní ustanovení SoD nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 1. Aktualizovaný časový harmonogram
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Městské části Praha 22 č. UR-103-7/22 ze dne 1.3.2022.

V Praze dne 4.3.2022

Objednatel :



Tomáš Kaněra



Mgr. Martina Červinská

