

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Bučovice — záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě			
reg.č.stavby:	134V151000043	číslo ZL: 2	
smlouva:	ze dne 6.5.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192		
název ZL:	Doplnění oplechování římsy		
předmět změny:	Předmětem změny je navýšení prací o oplechování kamenné etážové římsy .		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Kamenné prvky římsy by nebyly po dokončení díla ochráněny, proto restaurátor navrhuje oplechování etážové římsy v podobě instalace olověného plechu s podporou konstrukce na okapové hraně tak, aby byly splněny podmínky pro bezpečné odvedení srážkové vody		
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Tato změna není podstatnou změnou závazku, pouze doplňuje provedení prací restaurátora a prodlouží životnost provedených restaurátorských zásahů. Nebylo součástí projektu, jedná se o upřesnění rozsahu prací v jejich průběhu tak, aby oprava byla trvanlivého charakteru a v souladu s požadavky orgánu památkové péče i požadavky investora.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné stavební práce, bude postupováno podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Změnu je nezbytné zadat jako součást původního závazku, neboť změna zhotovitele by způsobila komplikace při koordinaci navazujících prací a oddělení prací by způsobilo zvýšené náklady (zejména na režijní náklady stavby, lešení, dopravu atd.)		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce	
	cena:	<i>bez DPH</i>	0 Kč
		<i>21%DPH</i>	0 Kč
		<i>celkem</i>	0 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
		cena:	
		<i>bez DPH</i>	361 174,26 Kč
		<i>21%DPH</i>	75 846,59 Kč
		<i>celkem</i>	437 020,85 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	361 174,26 Kč
		<i>21%DPH</i>	75 846,59 Kč
		<i>celkem</i>	437 020,85 Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Netýká se.		
přílohy :		formát/počet stran	
Rozpočet		2/A4	
		Datum	
vyjádření objednatele:	Opatření přispěje k preventivní ochraně právě restaurovaného díla.		
za zhotovitele:	XXXXXXXXXX		
za objednatele:	XXXXXXXXXX		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Z2021.04	SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉ
Objekt:	03	Změnové rozpočty
Rozpočet:	Z02	Oplechování etážových říms olovem

Objednatel:	Národní památkový ústav	IČO:
	Valdštejnské náměstí 162/3	DIČ:
	11800 Praha-Malá Strana	

Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČO:
	Březinova 745/27a	DIČ:
	61600 Brno-Žabovřesky	

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15	%
Snížená DPH	#ODKAZ!	%
Základ pro základní DPH	21	%
Základní DPH	#ODKAZ!	%

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
764	Konstrukce klempířské	PSV		

782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV		
Cena celkem				

HO NÁDVORÍ

75032333

CZ75032333

29303192

CZ29303192

Celkem

0,00
361 174,26
0,00
0,00
0,00
361 174,26

0,00 #####

0,00 #####

361 174,26 #####

75 846,59 #####

0,00 #####

437 020,85 CZK

Celkem	%
304 854,26	84

56 320,00	16
361 174,26	100

Položkový rozpočet

S:	Z2021.04	SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ
O:	03	Změnové rozpočty
R:	Z02	Oplechování etážových říms olovem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
2	764521410R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 100 mm	m	176,00000	456,50
		Podladní oplechování pod olověný pás. Kotvení lepením Sikadur 31 CF rapid. 22,5*2+43*2+22,5*2		176,00000	
3	764-001	Oplechování římsy olověným pásem tl. 1 mm r.š. 330	m	176,00000	1 240,00
		22,5*2+43*2+22,5*2		176,00000	
4	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 985,84000	2,10
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene			
5	782-001	Vyřezání a vyčištění drážky hl. 20 mm pro zapuštění/montáž oplechování	m	176,00000	140,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 176,00000		176,00000	
6	782-02	Zapravení drážky po provedení oplechování římsy olovem	m	176,00000	180,00
		22,5*2+43*2+22,5*2		176,00000	

Celkem
304 854,26
80 344,00

218 240,00

6 270,26
56 320,00
24 640,00

31 680,00
