

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.12.2017 na provedení díla:

TPL – PD Demoliční výměry II

Objednatel: Název: Sídlo: IČO: DIČ: Spisová značka: Bankovní spojení: Zastoupen: Týká se: Kontaktní osoba: Telefonní číslo: E-mail: dále jen „Objednatel“	Zhotovitel: Název: GSP s.r.o. Sídlo: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 60321431 DIČ: CZ60321431 Spisová značka: C 11367 vedená u Krajského soudu v Ostravě Bankovní spojení: [REDACTED] Zastoupen: Kontaktní osoba: Telefonní číslo: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] dále jen „Zhotovitel“
---	---

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na vydání rozhodnutí o likvidaci hlavních důlních děl Útlum – Jih, na této změně smlouvy:

Termín plnění se nahrazuje textem:

- 4.1. Termín zahájení prací: 11/2017
- 4.2. [REDACTED]
- 4.3. [REDACTED]
- 4.4. Demoliční výměry:
- Sviadnov do 31.12.2018
 - Staříč do 30.6.2019
- 4.5. Výmaz z katastru nemovitostí:
- Sviadnov do 2 měsíců od rozhodnutí SÚ o provedení demolice
 - Staříč do 2 měsíců od rozhodnutí SÚ o provedení demolice
- 4.6. V případě prodloužení objednatele s vyřízením legislativy se termíny dle odst. 4.3. a 4.4. prodlouží o tuto dobu prodloužení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá strana.

V Karviné dne

12 -09- 2018

V Ostravě dne