

Č. smlouvy objednatele: [REDACTED]

Č. smlouvy zhotovitele: 4/18

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.12.2017 na provedení díla:

TPL – PD Demoliční výměry II**I. Smluvní strany**

Objednatel: Název: Sídlo: IČO: DIČ: Spisová značka: Bankovní spojení: Zastoupen: Týká se: Kontaktní osoba: Telefonní číslo: E-mail: dále jen „Objednatel“	Zhotovitel: Název: GSP s.r.o. Sídlo: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 60321431 DIČ: CZ60321431 Spisová značka: C 11367 vedená u Krajského soudu v Ostravě Bankovní spojení: [REDACTED] Zastoupen: Telefonní číslo: E-mail: dále jen „Zhotovitel“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na vydání rozhodnutí o neprohlášení těžní věže I/2 na lokalitě Sviadnov kulturní památkou, na těchto změnách smlouvy:

Čl. 4 Termín plnění se nahrazuje textem:

- 4.1. Termín zahájení prací: 11/2017
- 4.2. [REDACTED]
- 4.3. [REDACTED]
- 4.4. Demoliční výměry:
- do 6 měsíců od podání na stavební úřad dle bodu 4.3.
- 4.5. Výmaz z katastru nemovitostí:
- do 2 měsíců od rozhodnutí SÚ o provedení demolice
- 4.6. V případě prodloužení objednatele s vyřízením legislativy se termíny dle odst. 4.3. a 4.4. prodlouží o tuto dobu prodloužení.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti dřívějšího ukončení smlouvy.
- Platnost smlouvy: po dobu platnosti demoličních výměrů

Čl. 5 Cena díla

Vzhledem k neprohlášení těžní věže za kulturní památku vyvstala potřeba aktualizace PD u položky [REDACTED]. Zhotovitel se tímto zavazuje aktualizací PD zhotovit, cena za dodání dokumentace se u této položky zvyšuje [REDACTED].

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nadále nepožaduje provedení díla spočívající v zajištění výmazu z katastru nemovitostí u těchto objektů v lokalitě [REDACTED].

[REDACTED]. Vzhledem k neprovedení uvedených částí díla se celková cena díla snižuje o [REDACTED].

S ohledem na výše uvedené se odst. 5.1. nahrazuje tímto textem:

- 5.1. Cena díla je stanovena za celé dílo ve výši [REDACTED] bez DPH (dále jen „Cena“) s tím, že je členěna podle jednotlivých položek dle přílohy tohoto dodatku č. 3, který je nedílnou součástí dodatku. DPH ve výši dle aktuálně platných předpisů bude připočtena.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá strana.


Příloha: rozpočet

V Karviné dne

20-07-2020

V Ostravě dne

02.08.2020



Příloha ke smlouvě o dílo č. 6600596158 ve znění dodatku č. 3
TPL - PD demoliční výměry II

k.ú.	č.budovy	parc.č.	název objektu	Nabídková cena v Kč bez DPH			
				dokumentace	demoliční výměr	výmaz z KN	cena celkem

