

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:

„Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-12081/2016**

ISPROFOND: 5523720006

a

Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na projekt stavby a autorský dozor při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Jaroměř“ ze dne 10.08.2016 jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

IČO: **64610357**, DIČ: **CZ64610357**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

oddíl **B**, vložka **1217**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva**

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

2. PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: Perucká 2481/15, 120 00 Praha

IČ: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169

zastoupena: Ing. Petrem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

Korespondenční adresa společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel předložil dokumenty ke změně výše plnění a ke změně 1. dílčího termínu a 2. dílčího termínu plnění a splnil tak podmínku k uzavření Dodatku č. 1.

Důvodem k prodloužení termínů plnění je nutnost provedení úprav rozpracovaného projektu stavby oproti schválené PD, která byla závazným podkladem pro řešení PS, a to v souvislosti s novým souhlasem ze dne 16. 1. 2017 „Společnosti železniční výtopna Jaroměř, z.s.“ s odpojením vlečky č.4264 „Vlečka výtopny Jaroměř“ od sítě drah SŽDC, s.o. a zrušením přípojných kolejí, směnou za koleje č.7a, 9, 9a, 9b, 109 a výhybky č.16, 17, 103, 105, 106, které jsou v majetku SŽDC, s.o. Technickým obsahem „Dodatku“ je změna kolejového řešení na skalicko-dvorském zhlaví – úprava GPK a zvýšení rychlosti v koleji č.1 a dále v traťové koleji směr Dvůr Králové. Zrušením vlečkové koleje dojde k úpravě železničních přejezdů v km 40,463 a v km 40,772. V návaznosti na tuto změnu bude upraveno technické řešení navazujících PS a SO. V souvislosti se zvýšením rychlosti v traťové koleji směr Česká Skalice bude rovněž proveden statický přepočít mostu v km 0,853 a navrženo nové zábradlí a to s ohledem na průjezdný průřez. Výše uvedená změna povede k možnosti zvýšení rychlosti v traťových kolejích a zkrácení délek problematických úrovnových přejezdů, což se projeví ve zvýšení bezpečnosti provozu. Úprava projektu, která zahrnuje níže popsání činnosti, nebyla

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

v rámci PD předpokládána, neboť objednatel nemohl předpokládat, že Společnost železniční výtopyna Jaroměř, z.s. udělí objednateli požadovaný souhlas s odpojením vlečky č. 4264 „Vlečka výtopyny Jaroměř“ od sítě drah SŽDC, s.o. Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení prací na projektu stavby.

Úprava projektu spočívá v níže uvedených činnostech:

Změna stávajících stavebních objektů

- a. **PS 11-28-01 Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení**
Úpravy zabezp. zařízení související s novým kol. uspořádáním na žel. přejezdech.
- b. **SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, železniční svršek**
Změna kolejového uspořádání GPK – nový návrh skalicko-dvorského zhlaví, zvýšení rychlosti. Zrušení vlečkové koleje. Změna kolejového zapojení v oblasti depa – „Železniční muzeum Jaroměř“, v souvislosti se směnou kolejí mezi SŽDC, s.o. a SŽVJ, z.s.
- c. **SO 11-16-01 Žst. Jaroměř, železniční spodek**
Úpravy žel. spodku v souvislosti s novým kolejovým řešením.
- d. **SO 11-17-04 Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463**
SO 11-17-05 Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772
Změny žel. přejezdů v souvislosti s novým kolejovým řešením.

Zpracování nových částí stavebních objektů**SO 18-19-03 Žst. Jaroměř, most v km 0,853**

Zpracování statického přepočtu mostu v souvislosti se zvýšením rychlosti. Návrh nového zábradlí s ohledem na průjezdný průřez MO.

V souvislosti se změnou řešení projektu stavby navrhuje Zhotovitel úpravu 1. a 2. dílčího termínu plnění a navýšení projekčních nákladů.

- 1.4 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto dodatku ke smlouvě je žádost Zhotovitele ze dne 24. 1. 2017 o změnu výše plnění, a tedy o navýšení projekčních nákladů ve výši 165.200,-Kč a o posun 1. a 2. dílčího termínu plnění Smlouvy o dílo č. E617-S-12081/2016, a to z původních 5 měsíců od podpisu Smlouvy u 1. dílčího termínu plnění na 27 týdnů od podpisu Smlouvy a u 2. dílčího termínu plnění změnu z 8 měsíců na 41 týdnů od podpisu Smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele (viz. příloha č. 4 – Rozpis ceny díla).

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-12081/2016 tak, že **příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Rozpis ceny díla nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla a příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1 - Harmonogram plnění nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nezmiňované články základní smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.3 Součástí dodatku č. 1 tvoří tyto změněné přílohy:

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 24.3.2017

V Olomouci dne 27.3.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele
Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože			
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva			
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6	průvodní zpráva			
7	souhrnná technická zpráva			
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10	požární zpráva			
11	energetické výpočty			
12	dokumentace protikorozních opatření			
13	návrh dopravních opatření			
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15	ochrana obyvatelstva			
16	situace Stavby			
17	dokumentace technologické části Stavby			
18	dokumentace stavební části			
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán			
20	položkové rozpočty technologické části Stavby			
21	položkové rozpočty stavební části Stavby			

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění			
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
25	dokladová část, IČ			
26	geodetická dokumentace			
Celkem				24 289 200

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů			
28	dokumentace pro posuzování shody			
29	podklady pro zadávací dokumentaci			
Celkem				425 600

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek			
Celkem				1 309 200

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 2 850 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>26 024 000 Kč</u>	<u>5 465 040 Kč</u>	<u>31 489 040 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>24 714 800 Kč</u>	<u>5 190 108 Kč</u>	<u>29 904 908 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>1 309 200 Kč</u>	<u>274 932 Kč</u>	<u>1 584 132 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>Celkem:</u>	<u>26 024 000 Kč</u>	<u>31 489 040 Kč</u>

Příloha č. 5 -Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 27 týdnů od podpisu Smlouvy 1. dílčí fakturace ve výši 80% ze součtu položek cen ze Základních služeb a Dodatečných služeb (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy	Předání Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 41 týdnů od podpisu Smlouvy 2. dílčí fakturace ve výši 20% ze součtu položek cen ze Základních služeb a Dodatečných služeb (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti o stavební povolení předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	16 měsíců (předpoklad 07/2017 – 10/2018)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)